


# Istituto Autonomo Case Popolari Trapani



## CRONOPROGRAMMA

TAVOLA N°

4

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEGLI ASCENSORI E/O LA LORO SOSTITUZIONE NEI COMUNI DI :**

**ALCAMO -** Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88 E imp. 44/88

**ALCAMO -** Condominio via F. Parrino, 43 - Lotto 13 imp. 53/88 E imp. 52/88

**ALCAMO -** Condominio via A. Campanile, 3 - Lotto 1/B imp. 1103/79

**TRAPANI -** Condominio via San Bernardino - Lotto 3

**REDATTO:**  
Geom. Francesco Gabellone

**VISTO:**

**DATA:**

11 MAG. 2015

CRONOPROGRAMMA

FASE DI LAVORO	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	
Impianto del cantiere					
Rimozione vecchi impianti					
Adegua. impianto elettrico					
Collocazione nuovo impianto					
Manutenzione straordinaria impianti					