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IACP TRAPANI
Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in via Pantelleria, realizzazione di due campi di calcetto con sistemazione delle aree di pertinenza in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani

CATEGORIE DI LAVORO Distribuzione mensile degli importi delle categorie di lavoro
ACCANTIERAMENTO

1 VIA PANTELLERIA
1.1 OPERE EDILI

1.1.1 | Demolizioni

1.1.2 | Murature massetti, pavimenti, rivestimenti e lastre di marmo

1.1.3 | Intonaci, finiture e coloriture

1.1.4 | Infissi 555
1.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 333 3/3[/33 333
1.3 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 33333333

1.4 IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TV E ASCENSORE

1.5 OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA 5(5(5|5 5/5/5|5

TOTALE VIA PANTELLERIA
2 CAMPETTO VIA 29

2.1 DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA

SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E
SISTEMAZIONE ESTERNA

23 OPERE EDILI

2.2

2.4 SISTEMAZIONE CAMPETTI, ANFITEATRO E PIAZZUOLJ

2.5 | VERDEE ARREDO URBANO 3[3]3
2.6 | SISTEMAZIONE STRADA 3

2.7 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI 3

2.8 | SISTEMAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE 333

2.9 IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO

2.10 OPERE PROVVISIONALLI - SICUREZZA 3

TOTALE CAMPETTO VIA 29
3 CAMPETTO VIA OMERO

3.1 DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA

SBANCAMENTIL MOVIMENTI DI TERRA E
SISTEMAZIONE AREA

33 OPERE EDILI
34 SISTEMAZIONE CAMPETTO

32

35 VERDE E ARREDO URBANO 3

3.6 SISTEMAZIONE AREA PEDONALE 3
3.7 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI
3.8 SISTEMAZIONE RECINZIONE

39 OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA 3
TOTALE CAMPETTO VIA OMERO

CHIUSURA CANTIERE
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IACP TRAPANI
Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in via Pantelleria, realizzazione di due campi di calcetto con sistemazione delle aree di pertinenza in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani

Sett . Totale per
CATEGORIE DI LAVORO | e per
ACCANTIERAMENTO
VIA PANTELLERIA
OPERE EDILI €724 430,42
Demolizioni 4 € 55 557,68
Murature massetti, pavimenti, rivestimenti e lastre di marmo 10 €184 389,76
Intonaci, finiture e coloriture 13 € 248 740,63
Infissi 3 €235742,35
IMPIANTO IDRICO SANITARIO 10 € 85 357,03
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 8 € 187 730,62
IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TV E ASCENSORE 15 €134 928,12
OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA 8 € 81 678,51
TOTALE VIA PANTELLERIA €1214 127,70
CAMPETTO VIA 29
DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA 1 €13 439,95
SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E €9308.58
SISTEMAZIONE ESTERNA 1 ?
OPERE EDILI 2 € 33 826,24
SISTEMAZIONE CAMPETTI, ANFITEATRO E PIAZZUOLH 6 €60317,98
VERDE E ARREDO URBANO 3 €45 257,71
SISTEMAZIONE STRADA 1 € 25 353,38
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI 1 €4131,80
SISTEMAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE 3 4 €34 817,17
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO 3 1 €23 494,46
OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA 1 € 8 750,89
TOTALE CAMPETTO VIA 29 €258 693,16
CAMPETTO VIA OMERO
DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA 1 €6 681,10
SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E €7958.03
SISTEMAZIONE AREA 1 ?
OPERE EDILI 1 €6 220,69
SISTEMAZIONE CAMPETTO 3 €42 733,93
VERDE E ARREDO URBANO 1 €18 710,76
SISTEMAZIONE AREA PEDONALE 33 3 € 24 745,35
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI 3 1 € 3 857,39
SISTEMAZIONE RECINZIONE 333 3 33 6 €53175,87
OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA 1 €1427,75
TOTALE CAMPETTO VIA OMERO €165 513,87
CHIUSURA CANTIERE B €1638334,73
MAX NUMERO OPERAI PRESENTI |9 |3 |3 |3|3[3]|3|3|3]5
PARZIALISETTIMANA |3 |%|5|2|S(E[E|E (¢ €1638331,73
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PARZIALI MESI 63,45 €30 445,33 €26 587,94 €1638 331,73
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