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1 VIA PANTELLERIA

1.1 OPERE EDILI

1.1.1 Demolizioni 5 5 5 5

1.1.2 Murature massetti, pavimenti, rivestimenti e lastre di marmo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.1.3 Intonaci, finiture e coloriture 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.1.4 Infissi 5 5 5

1.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.3 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 3 3 3 3 3 3 3 3

1.4 IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TV E ASCENSORE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.5 OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA 5 5 5 5 5 5 5 5

TOTALE VIA PANTELLERIA

2 CAMPETTO VIA 29

2.1 DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA 3

2.2
SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E 

SISTEMAZIONE ESTERNA
3

2.3 OPERE EDILI 3 3

2.4 SISTEMAZIONE CAMPETTI, ANFITEATRO E PIAZZUOLE 3 3 3 3 3 3

2.5 VERDE E ARREDO URBANO 3 3 3

2.6 SISTEMAZIONE STRADA 3

2.7 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI 3

2.8 SISTEMAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE 3 3 3

2.9 IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO

2.10 OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA 3

TOTALE CAMPETTO VIA 29

3 CAMPETTO VIA OMERO

3.1 DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA 3

3.2
SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E 

SISTEMAZIONE AREA
3

3.3 OPERE EDILI 3

3.4 SISTEMAZIONE CAMPETTO 3 3 3

3.5 VERDE E ARREDO URBANO 3

3.6 SISTEMAZIONE AREA PEDONALE 3

3.7 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI

3.8 SISTEMAZIONE RECINZIONE 

3.9 OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA 3

TOTALE CAMPETTO VIA OMERO
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18 19 20

€ 48 412,54 € 47 072,11 € 61 311,77 € 117 315,90 € 93 063,45

SETTIMANE

PARZIALI MESI

1 2 4MESI 53

CATEGORIE DI LAVORO

ACCANTIERAMENTO

CHIUSURA CANTIERE

MAX NUMERO OPERAI PRESENTI

PARZIALI SETTIMANA

PROGRESSIVI

€ 30 629,44 € 51 878,07 € 87 645,32 € 92 889,80 € 113 413,53 € 76 535,58 € 76 535,58 € 120 850,93

Distribuzione mensile degli importi delle categorie di lavoro

6 7 8 1511 12 14 16 17

€ 64 004,06

9 10

€ 34 142,81€ 269 885,16 € 40 839,26€ 82 913,49 € 35 980,83 € 35 980,83
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VIA PANTELLERIA

OPERE EDILI

Demolizioni

Murature massetti, pavimenti, rivestimenti e lastre di marmo

Intonaci, finiture e coloriture

Infissi

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TV E ASCENSORE

OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA

TOTALE VIA PANTELLERIA

CAMPETTO VIA 29

DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA

SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E 

SISTEMAZIONE ESTERNA

OPERE EDILI

SISTEMAZIONE CAMPETTI, ANFITEATRO E PIAZZUOLE

VERDE E ARREDO URBANO

SISTEMAZIONE STRADA

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI

SISTEMAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE

IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO

OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA

TOTALE CAMPETTO VIA 29

CAMPETTO VIA OMERO

DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA

SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E 

SISTEMAZIONE AREA

OPERE EDILI

SISTEMAZIONE CAMPETTO

VERDE E ARREDO URBANO

SISTEMAZIONE AREA PEDONALE

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI

SISTEMAZIONE RECINZIONE 

OPERE PROVVISIONALI - SICUREZZA

TOTALE CAMPETTO VIA OMERO

SETTIMANE

PARZIALI MESI

MESI

CATEGORIE DI LAVORO

ACCANTIERAMENTO

CHIUSURA CANTIERE

MAX NUMERO OPERAI PRESENTI

PARZIALI SETTIMANA

PROGRESSIVI
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€ 93 063,45 € 30 445,33 € 1 638 331,73

€ 55 557,68

10
€ 184 389,76

4

10

13 € 248 740,63

3 € 235 742,35

Sett . 

lav.

Totale per 

Categoria

€ 724 430,42

8

8

22

15

€ 85 357,03

€ 134 928,12

€ 1 638 331,73

€ 26 587,94

€ 187 730,62

€ 1 214 127,70

€ 1 638 334,73

€ 81 678,51


