LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO LOTTO N° 9
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI

1° MESE

2° MESE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

9° MESE

EDIFICIO LOTTO N° 9

Recinzione e allestimento
cantiere

Realizzazione di ponteggio

Dismissione di intonaco nei
parapetti e nei balconi

Realizzazione dei giunti nei
muretti dei balconi e dei
ballatoi

Risanamento delle strutture
in c.a.

Prospetto esterno nei balconi
e nei ballatoi

Smontaggio ponteggio e
cantiere







