Istituto Autonomo Case Popolari
Trapani

TAVOLA N

PIANO DI SICUREZZA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEGLI ASCENSORI E/O LA
LORO SOSTITUZIONE NEI COMUNI DI ;

ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88 E imp. 44/88
ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 53/88 E imp. 52/88
ALCAMO - Condominio via A. Campanile,3 — Lottol/B imp. 1103/79
TRAPANI - Condomino via San Bernardino — Lotto3




LAYORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARA E SOSTITUZIONE DI n° 1 ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI SITI
IN ALCAMO, PACECO E ERICE.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

INDICE

INDICE oot s bt s e et e et e e s e e e e et e e s s et e s e s s eneee s |
CAPITOLO I = PREMESSA ..ot ettt s e st s s et en et essess s r s enens 3
[ 1 RIFETIMENtE NOIMALIVE ..ottt ee s et e e eet et e s s st s s 3
L2 FINALTA AEI PSC .ottt ee e et e e s s st ese st 3
1.3 Metodologia per la valutazione dei FISCI ......c.ocvriiiiie ettt 3
LA ADDIEVIAZION ...ooceoiti et ettt et n et e e et et s s s seseese e 4
1.5 Definizioni e termini di @ffICACIA ......iciuiiiiirire ettt s e st es e 5
CAPITOLO 2 — IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA .....covvvieeeeeeeeeeerevereseeeeees e 6
2.1 ANAGIATICA AEIIOPETA ....coocviiiiceei sttt sttt e e et et e e s enesn e s et ens et e 6
2.2 Individuazione dei SOZZEHti INTETESSALT ..c.c.vuiviuiiicriiiieieie ettt ee s et eseesess et et esessesesasssessesesesesesnes 6
2.3 Compiti e responsabilitd delle fIZUre COIMVOILE ........ocoirriiiiiiisce et et ee e s st s e seees 8
2.3.1 ReSponsabile dei JaVOTT ..........o.ocuiiciicsciccicii et ea s sttt ettt s e e s e e s s e e s st es s eeses e s 8
2.3.2 Coordinatore Per 1a ProSellazione ........ceccocieeieieresetieie it ses st se et ee et s s et e e s e e e e eeemeeesesoses et e s s s et eesssens 9
2.3.3 CoOrdinatore PEI I'8SECUZIOIIE ...c..vuvueeeiiaceriaeat ettt ee et ess et sttt st et te s et eeeseseeeeeeses s s e seseesses e sesnesess 9
2304 11 PLOZEIISTA cuveeiiiieiiciicie sttt e s sttt s e en e e b e e e e e sttt es e ee e e e eeee e e s e s s e et et eese s easesas 10
2.3.5 T AIrettore el JAVOT ..ottt ettt s et s st e s e et ee st e e e eeeeem e eseeee s s ettt s st eseae 10
2.4 DeSCrizione EIINOPEIA ...uveieiiisiisie et seea ettt es et st st eeeses et et et es et e e s ee e e e e et e st et et eeee e et e sttt 10

CAPITOLO 3 — INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA ED
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI E ALLE LORO INTERFERENZE ... 11

3.1 ATEA A CANLIETE ....eoveeeeieiecec ettt et e s et s st e s e st et seee e enses e s s s eesen e 11
3.1.2 Emissione di POIVETT AlI'ESIEITIO ..c.cuviieiieiisisiciiie ettt eses et es e s eesteseseee s e e e s s e st et es e e ossesees 11
3.1.3 Proiezione e/o caduta di materiali € persone dall’ @l ............c.cc.oovomeeeeerivereeeeeeeeeeeeeeee e e 12
3.1.3 Propagazione di iNCENAI .......cuccceiueireiiceieiss ettt e et e s et e e e st s e s e s ee e e en e 12
3.1.4 Insediamenti produttivi IEEITETENT ........oovivivierieeeie ettt ceee et e e sesasasssasess s eseseeeseeeeeeeeeeeees s oo 12
3.2 Organizzazione di CANLIETE .........cuiueiiiieueierieeerescie et ssesestes et s tss s eseeseeee st eese s eee et ssensseessesesaesen e s seeseseeeeeees 12
3. 2.1 LAY-0UL GENETALE ....eviviieiiircseseee ettt s ettt e e et st e ee e e e et et s s e aeseseses et es et e eeeeeess 12
3.2.2 RECINZIONE i CANLIETE .....uuveceiiseiresciiecisce ettt a st e e e s et e s e s e s s sses s sessseee s esssses 13
3.2.3 Servizi logistici ed iZIeniCo = ASSIStENZIANT 1....veveveeeeveterectcveeeeesee et e et s s ee et s et 13
3.2.4 Viabilitd prinCipale di CANETE .......c.ccovveiiiveiiiieeeeie sttt sees et s essee e ses e s st s e s s s ses s s eeseseene 13
3.2.5 Individuazione delle macchine e/o attrezzature €/0 IMpiaNti COMUIN ..cv.veeveeeeeeeceeeeeeeeee s e eseseesessesesses e 14
3.2.5.1 Indicazione generale macchine: elenco delle macchine, degli impianti e delle

QUYEZZAIUIE PFEVISI IR CANIIEEE .......oooiiviiiieiiireceee ettt ettt s b se s b as st s bt b ettt ae e e et e eeeeeesseaenaasasessessnnnsereneenn 14
3.2.5.2 Indicazioni delle macchine e/o attrezzature e/o impianti comunemente predisposte

all IMPresa PPINBIDUNE ..ousivsnovsioisicssinisinisiissisnsme smsmemporpsassssssnsssmressossssssssnsine snssussmsssnsostss esmseseste s ovias biasms et B Sss st sasds 14
3.2.6 Dispositivi di protezione individuale DP.L ... s s o i ssmmmsemssmssasrsegressaas 14
E AR T T U ————— o 15
3.2.8 Sostanze utilizzate, prodotti chilici, AZENti CANCETOZENT ..........o.eeeeieeeee e e e 15
3.3 Analisi dei rischi relativi alle lavorazioni € INEEITEIENZE .........u.isisimciciesesossesosiorsiisisissasssssnsessssintasssmssssensassssmsensessasss 15
3.3.1 Elenco delle fasi lavorative principali @ delle SOOTAST ..........covciiivecsieceieieeeeeeeceeseessresese e s e esssssssessessessssans 15
3.3.2 Prescrizioni operative dolle fasi di [aVor0 cuu i ssssionseisss sy s i issmsmmensorsssasosporssnassas 16
3.3.4 Risehio BOmMOre:.....ovasmnsmsesssmsoresssosssnsssinisiissss s i s e i 5006 naasamsmeanspees prssssssssqmmsses 18
3.3.5 Rischio Chimico (D. Leg.vo 2 febbraio 2002, 1. 25) .......oviereeeeeeeeeeeeeeee oo s sttt ses e 18
3.3.6 Mavimentazione manuale del Gariol ..omvraimsssmsssimssis i iy s i nrasrassspeessssesesstssssmsorsmm 20
3.3.7 Segnaletica di Sicurezza Sul POSEO di LAVOIO .....c.oueveiieieiiscee ettt eeeee et es e e st ses st es s e 20
3.3.8 Organizzazione gestionale della Prevenzione in CANETE ...........cevveveerriveveererereeesiesisessssesssssssesssssesesesessesessssenns 21
I3 D RISCIHD AIMOIED (wcrsivcosssvinvuseasusonsassissnssomsesissssosiaitidsiions s bhsmsisssssss i S A hN sk asnasmsne seemse e ams pensasasmmnss 21
G L O —————" 21
3.3.11 Schededi sicurezza delle Fash@lIAMORO .oy it esems st s seames 22
(L 0 o T TET——— 51
4.2 [ndividuazione delle SOVEAPPOSIZIDND vu.vcicamvmmmsimimsmomimssoioressiiis G s s tasamassassasassnst e saosmsnasssmmens 51
4.3 Individuazione del rapporto uomini/giorni e presenza media personale in Cantiere. .........ooovveereveverereeeeseoons 51
4.3.1 Individuazione del rapporto UOMINIZIONIO «ivicsuimimsisonisns wisssisismessiviniot 15 s sansemmssensesssesstasaseasaammeeesensrorass 51
4.3.2 Presenza:miedia personale i CantIEIE « s mmosiss i 55 nmemmpms s mpase s trosesntmaas mapeseasmmsemssens 51
CAPITOLO 5 — PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE ....c.ooovoooeeoeeeeeoeeoeoeeeeeo 52
CAPITOLO 6 — LOTTA ANTINCENDIO ......oviiieeeeeee e 53



CAPITOLO 7 — VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ED IGIENE ........ 54
CAPITOLO 8 — SCHEMI DI COORDINAMENTO ... 55
8.1 Gestione dei SUDAPPAILE ...ttt ettt ee e nene s eaee e nenateres 55
8.2 Informazione dei RLS ..ccoovviiiicieeeee ettt sttt bbbttt e e ee e eeen e eneesannennes DD
8.3 Procedure di COOMINAMENLO ..........oiuiiieieiiieiriieieeei e st ee st se ettt sae et ae et ebees e st eneeeenseaeeseseeeseese s et aseensranessernaneens 55
8.4 Riunioni di COOTAIMAIMEINLO ....c.ieieiieieiieteciet ettt es et ee e sen s e e e e e ee et et e e eseeseee et anaee et areneas 55
8.5 Dimensionamento dell’atiVIta AL CSE ....ouioiiieiiiciiictieie et ettt et seerese e s eeee et eseeseseesssaeasesnesessessensereansaseenses 57
BB IMLOUCIIT et et b b ea et s sa e b st e bt et et e sae e e bt e et ese s et essene e et e etenates e et e e et et eeeaeaneereenenne 59
CAPITOLO 9 — DOCUMENTAZIONE DA TENERE OBBLIGATORIAMENTE IN CANTIERE ...ooovvevivveevnn, 67
CAPITOLO 10 — FIRME PER ACCETTAZIONE ....coeiitiitiiteee ettt e e st e as et st e sssenssnneennsena et snneanennes 68



CAPITOLO 1 - PREMESSA

1.1 Riferimenti normativi

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) & redatto ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera a del D.
Leg. vo. n. 81/2008 e s.m.i. e in conformita all'allegato XV dello stesso Decreto.

Nella redazione sono state contemplate, oltre alle normative sulla prevenzione infortuni e salvaguardia della
salute nei luoghi di lavoro, la seguente normativa specifica sui piani di sicurezza:

o D. Leg. vo. n. 81/2008, art. 91 e Allegato XV,

o Norme UNI 8088, UNI EN 13374;

o ISPESL Linea guida per la scelta, I'uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi.
L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovra consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi prima della consegna dei lavori.

Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori
delle imprese esecutrici, i quali sottoscriveranno opportuna dichiarazione al riguardo.

Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da
formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, I'accettazione delle quali non pud in alcun modo
comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio Piano
Operativo di Sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per
I'Esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non & avvenuta I'approvazione formale del
POS da parte del Coordinatore per I'esecuzione.

Trattandosi di lavori pubblici I'Appaltatore entro trenta giorni dallaggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione Appaltante conforme a quanto
sancito dall'art. 3 dell'allegato XV del D. Leg. vo. n. 81/2008.

Anche in questo caso i lavori non potranno avere inizio se non & avvenuta la formale approvazione del POS
da parte del Coordinatore per 'Esecuzione.

E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D. Leg. vo. n. 81/2008, di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle
imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione
infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta al Coordinatore per I'Esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Il Coordinatore per I'Esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo rendono
necessario, provvede a comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, lo stato
d'andamento dei lavori, in relazione all'applicazione delle norme riportate nel D. Leg. vo. n. 81/2008 e delle
prescrizioni contenute nel presente PSC.

L'Impresa Appaltatrice in via inderogabile, dovra presentare copia dell'iscrizione al C.C.I.A.A. efo all'Albo
degli Artigiani, indicazione dei contratti collettivi applicati ai dipendenti, la dichiarazione attestante il rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi nei contratti di lavoro, la dichiarazione di
avvenuta effettuazione degli adempimenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

1.2 Finalita del PSC

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito
descritta. Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda al progetto. Nel presente
documento sono comunque riportate, in forma sintetica, alcune informazioni per agevolare la lettura del PSC
ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione
e/o di protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza
in campo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre le
prescrizioni del presente PSC, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale
scopo, le imprese integreranno il PSC con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), come previsto dalle
norme vigenti. Si rammenta, inoltre, I'obbligo delle Imprese esecutrici di confermare, prima della redazione
del POS, quanto esposto nel PSC o di notificare immediatamente al CSE eventuali modifiche o diversita
rispetto ai contenuti del PSC. Tali modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e se migliorative
ai fini della sicurezza, e potranno pertanto essere riportate nel POS. Le richieste di modifica, successive
all'inizio dei lavori, dovranno essere inoltrate, da parte della Impresa principale o da parte delle imprese
subappaltatrici, prima dell'avvio delle fasi lavorative

1.3 Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi & la seguente:

e individuazione dei rischi in riferimento al contesto ambientale;
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e individuazione delle fasi lavorative;

e individuazione dei rischi di fasi lavorative critiche;

o individuazione dei rischi dovuti alla presenza contemporanea ef/o successiva di diverse imprese efo diverse
lavorazioni.

| rischi vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o
successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni e ad eventuali pericoli correlati. Per le pit importanti
fasi lavorative, viene quindi elaborata una scheda di analisi riportata in seguito contenente:

e la descrizione della lavorazione;

o l'individuazione delle macchine, attrezzature, materiali, sostanze utilizzate di cui se ne prevede I'impiego;

o gli aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale,

e |'analisi dei rischi;

e le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

e j contenuti specifici del POS;

e |a stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento ad un indice che varia da trascurabile a molto alto, ottenuto tenendo
conto della gravita del danno e della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce con
I'aumentare del rischio ed € associato alle seguenti valutazioni:

Stima Significato

Il rischio & trascurabile: si tratta di una situazione
TRASCURABILE nella quale lincidente, possibile ma improbabile,
provoca comungue danni al pil lievi.

Il rischio & basso: si tratta di una situazione nella
BASSO quale un'eventuale incidente provoca raramente
danni significativi.

Il rischio & medio: si tratta di una situazione nella
MEDIO quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto
degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del
presente PSC.

Il rischio & alto: si tratta di una situazione che ha
ALTO un'alta probabilita accadimento per il cantiere e
porta a gravi danni.

Il rischio & molto alto: si tratta di una situazione che,
MOLTO ALTO per motivi specifici del cantiere o della lavorazione,
richiede il massimo impegno ed attenzione.

1.4 Abbreviazioni
Vengono qui di seguito elencate le abbreviazioni ricorrenti nel presente documento:

Decreto D.Leg.vo. 81/2008 e s.m.i.
RDL Responsabile dei lavori
CSE Coordinatore in materia di sicurezza e di salute

durante I'esecuzione dell’'opera

E' la persona fisica che rappresenta I'impresa
Referente / esecutrice nei rapporti con il committente e con il
Preposto CSE. Egli & persona competente e capace e dotata
di adeguati titoli di esperienza ef/o di studio e dirige
le attivita di cantiere della propria impresa e tra
l'altro:

1. verifica e controlla I'applicazione del POS e del
PSC;

2. agisce in nome e per conto dell'impresa per tutte
le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce
linterlocutore  del CSE; pertanto tutte le




comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente allimpresa;

3. riceve e trasmette allimpresa i verbali redatti dal
CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto
dell'impresa stessa,;

4. & sempre presente in cantiere anche qualora vi
fosse un solo lavoratore dell'impresa; nel caso cio
non fosse possibile, I'impresa dovra delegare, in
forma scritta, il Capo cantiere che assumera i
compiti del Referente;

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne
infforma le proprie maestranze e i propri
subappaltatori;

6. informa preventivamente il CSE dell'arrivo in
cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

DL Direttore dei Lavori

PSC Piano di sicurezza e coordinamento

POS Piano operativo di sicurezza

DPI Dispositivi di protezione individuale

DPC Dispositivi di protezione collettiva

RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione
SPP Servizio di prevenzione e protezione

1.5 Definizioni e termini di efficacia

Ai fini del presente piano di sicurezza e coordinamento si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate
nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

b) procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere;

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla
complessita dell'opera da realizzare;

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera,
le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

I) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo articolo 89, comma 1, lettera h), e all'articolo 131,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.



CAPITOLO 2 — IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il capitolo é redatto ai sensi dell’allegato XV del D. Leg. vo. n. 81/2008, che prevede fra i contenuti minimi del
PSC:

“2.1. - Contenuti minimi

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) lindirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche;

b) lindividuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato,
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione
con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi; ..."

2.1 Anagrafica dell’opera

Natura dell’opera

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARA E SOSTITUZIONE DI n° I ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI
SITI IN ALCAMO e TRAPANL

Indirizzo ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88
ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 44/88
ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 53/88
ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 52/88
ALCAMO - Condominio via A. Campanile,3-Lotto1/B imp. 1103/79
TRAPANI - Condominio via San Bernardino — Lotto 3

Durata presunta dei lavori (giorni naturali consecutivi) 120 gg.
Ammontare dei lavori a base di gara € 57.937,92
Di cui oneri per la sicurezza € 1.738,14
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere 6
Entita presunta del cantiere (in uominifgiorni) 135
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi 2

2.2 Individuazione dei soggetti interessati

Committente Istituto Autonomo Case Popolari Trapani
P.zza falcone e Borsellino — qg.re Portici 91100
centralino 0923 823111 — fax 0923 873906

Sito Internet: iacptrapani.il

Mail : iacptrapani@libero.it

Responsabile dei Lavori Geom. Francesco Gabellone

Istituto Autonomo Case Popolari Trapani
P.zza falcone e Borsellino — q.re Portici 91100
centralino 0923 823111 — fax 0923 873906

Sito Internet: iacptrapani.it

Mail : iaeptrapani@libero.it




Progettazione

Istituto Autonomo Case Popolari Trapani
P.zza falcone e Borsellino — q.re Portici 91100
centralino 0923 823111 — fax 0923 873906

Sito Internet: iacptrapani.it

Mail : iacptrapanit@libero.it

Direzione dei lavori

Geom. Francesco Gabellone

Istituto Autonomo Case Popolari Trapani
P.zza falcone e Borsellino — q.re Portici 91100
centralino 0923 823111 — fax 0923 873906

Sito Internet: iacptrapani.if

Viail : iacptrapani@libero.it

csp
Istituto Autonomo Case Popolari Trapani
P.zza falcone e Borsellino — q.re Portici 91100
centralino 0923 823111 — fax 0923 873906
Sito Internet: iaeptrapani.it
Mail : iacptrapani@libero.it

CSE

Istituto Autonomo Case Popolari Trapani
P.zza falcone e Borsellino — q.re Portici 91100
centralino 0923 823111 — fax 0923 873906

Sito Internet: iaeptrapani.it
Mail : iacptrapani@libero.it

IMPRESA APPALTATRICE: *

Indirizzo

Tel./[Fax

Legale rappresentante
RSPP

RLS

Referente per la sicurezza in cantiere

Medico competente

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: *

Elenco dei lavori affidati in subappalto
Indirizzo

Tel./IFax
Legale rappresentante

RSPP

RLS




Referente per la sicurezza in cantiere

Medico competente

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: *
Elenco dei lavori affidati in subappalto

Indirizzo
Tel./Fax

Legale rappresentante

RSPP

RLS

Referente per la sicurezza in cantiere

Medico competente

* DA COMPILARE A CURA DEL CSE.

2.3 Compiti e responsabilita delle figure coinvolte

2.3.1 Responsabile dei lavori

Il responsabile dei lavori provvede a:

o a far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni
sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure generali di tutela di cui
allarticolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008; (Art. 90, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008)

o determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n.
81/2008)

» designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

e designare, se del caso, il Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008)

o designare il coordinatore per l'esecuzione anche nei casi in cui, dopo I'affidamento dei lavori ad un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o pit imprese; (Art. 5, D.Lgs. n.
81/2008)

e valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico; (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)
e trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per
I'esecuzione dei lavori; (Art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)

e comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di cantiere)
del coordinatore per la progettazione e del nominativo per 'esecuzione dei lavori; (Art. 90, comma 7, D.Lgs.
n. 81/2008)

° inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato Xl del D.Lgs. n. 81/2008, all'organo di
vigilanza competente per territorio (Azienda Unita Sanitaria Locale e Direzione provinciale del lavoro); (Art.
99, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)

o verificare l'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalita
di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; (Art. 90, comma 9, lett. a), primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);

e solo nel caso di lavori privati, i requisiti richiesti nella verifica di cui al punto precedente, possono essere
ugualmente soddisfatti mediante presentazione da parte delle imprese di certificato iscrizione CCIAA, del
DURC e di una autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti nell'allegato di cui sopra;(Art.
90, comma 9, lett. a), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);

o chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 90, comma 9, lett. b),
D.Lgs. n. 81/2008)

8



o solo nel caso di lavori privati, le richieste di cui al punto precedente, possono essere ugualmente
soddisfatte mediante presentazione da parte delle imprese del DURC e di una autocertificazione relativa al
contratto applicato;(Art. 90, comma 9, lett. a), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);

o verificare 'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)

o verificare I'operato del Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)

e provvedere, su segnalazione del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei lavori,
all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto. (Art.
92, comma 1, lett. €), D.Lgs. n. 81/2008)

o fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto
d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attivita; (Art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008)

e promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda, la
cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e
nellinformazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori; (Art. 26, comma 3, D.Lgs. n.
81/2008)

o i costi per la sicurezza non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; (Punto 4.1.4
dell'Allegato XV, al D.Lgs. 81/2008)

o allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto. (Art. 100, comma 2, D.Lgs. n.
81/2008)

2.3.2 Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

o redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformita all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008;
(Art. 91, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008)

e riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analista dei costi della sicurezza;

e valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione allammontare
dei costi per la sicurezza;

e eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista,
integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza;

e compilare il fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008)

o eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e
supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare l'idoneita
tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica nel piano di
sicurezza e coordinamento.

2.3.3 Coordinatore per I'esecuzione

Il Coordinatore I'esecuzione provvede a:

o redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione & conseguente alla
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realta eseguiti da piti imprese; (Art.
91, comma 1, lett. a), e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)

e compilare il fascicolo degli interventi ulteriori, nel caso in cui la designazione & conseguente alla
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realta eseguiti da pitl imprese.; (Art.
91, comma 1, lett. b), e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)

o verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e
coordinamento e delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008), garantendo
la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita dell'opera e del grado di affidabilita delle
imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticita;

o verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e
coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle
imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori;

o verificare l'idoneita dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza
con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008)
adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 92, comma 1, lett.
b), D.Lgs. n. 81/2008)

o verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma 1, lett.
b), D.Lgs. n. 81/2008)

e organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92, comma 1,
lett. ¢), D.Lgs. n. 81/2008)

o verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento
dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; (Art. 92, comma
1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008)
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o segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e
96 D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle
imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; (Art. 92,
comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008)

e comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi”
inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; (Art. 92,
comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008)

e sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n.
81/2008)

2.3.4 |l progettista

La progettazione di un'opera costituisce I'elemento piti delicato del processo di realizzazione degli interventi
edilizi o di ingegneria civile. Il progettista, pur non entrando specificatamente nel merito della sicurezza, €
colui che determina il livello quantitativo e quantitativo dei potenziali rischi nel cantiere, attraverso le scelte
tecnologiche, costruttive e a volte anche architettoniche.

Il Progettista, dunque, provvede a;

e elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori,
tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008;

° determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei
lavori in condizioni di sicurezza;

e a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la
progettazione;

e prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se designato,
le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al progetto e tesa a
migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione dei lavori:

e prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per meglio
garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.

2.3.5 ll direttore dei lavori

Il direttore dei lavori provvede a:

e dirigere e controllare sotto I'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;

e curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto: verificare
periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

e dialogare con il coordinatore per I'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze
tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza:

e non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

e sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

e consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel caso in
cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il
coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.

2.4 Descrizione dell’opera

Le tipologie di lavori del presente progetto sono le seguenti:

o Apprestamenti di cantiere: si provvedera all'allestimento del cantiere. Prima dell'inizio della lavorazioni,
dovra essere delimitata, su tutti i piani, 'area prospiciente il vano ascensore con una compartimentazione
realizzata con struttura in legno con teli antipolvere; all'interno di ciascun vano ascensore verra montata una
opportuna opera provvisionale quale un ponteggio; inoltre occorrera installare idonei parapetti completi di
tavole fermapiede nei ponteggi e in tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (ed in particolar modo
presso le porte di piano nell'area prospiciente i vani ascensore):

» Interventi di rimozione e smaltimento: si eseguira la rimozione dei 3 montacarichi esistenti e lo smaltimento
degli stessi in discarica come da normativa vigente o il trasporto all'interno dell'Edificio fino al punto indicato
dalla D.L. di parti dell'ascensore per I'eventuale successivo utilizzo;

o Interventi edili: si eseguiranno le opere edili (riquadrature fori porta, taglio limitato di muratura in c.a.)
necessarie per l'installazione dei nuovi ascensori;
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o Interventi impiantistici: si eseguiranno le modifiche necessarie all'impianto elettrico esistente.
* Interventi di fornitura e posa in opera: si eseguiranno la fornitura, il montaggio, le opere di finitura, le prove
di funzionamento, il collaudo e la messa in esercizio dei nuovi ascensori.

CAPITOLO 3 - INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA ED
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI E ALLE LORO INTERFERENZE

Il capitolo & redatto ai sensi dell'allegato XV del D. Leg. vo. n. 81/2008, che prevede fra i contenuti minimi del
PSC:

“2.1. - Contenuti minimi

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

¢) una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento
all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi deipunti 2.2.1.  2.2.4.;

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. € 2.2.4.;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. € 2.3.3.;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e lavoratori autonomi, come
scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. ¢ 2.3.5.;

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel
caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94,
comma 4, il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del
pronto soccorso e della prevenzione incendi;

Tenuto conto delle definizioni dei termini di efficacia e delle disposizioni del D. Leg. vo. n. 81/2008, nella
fattispecie per quanto concerne il fatto che il PSC sia stato redatto specificatamente per il singolo cantiere,
che il CSP abbia collaborato con i progettisti affinché le scelte progettuali siano realizzabili in conformita alle
normative vigenti in materia di sicurezza, che in detto piano si sia tenuto conto dell'area di cantiere, dei
fattori esterni, degli elementi previsti nell'allegato secondo, in questa sezione del PSC si prendono in esame
gli elementi sopra menzionati, analizzando le varie fasi di lavoro, le relative sotto fasi tenendo conto della
natura dell'opera da realizzare e del contesto in cui si opera.

3.1 Area di cantiere

Il cantiere in oggetto si sviluppera presso gli edifici L2 ed L3. Nella planimetria allegata al PSC viene
identificata la zona di carico, scarico, baracca di cantiere, wc e il posizionamento del ponteggio. Tali aree
dovranno essere recintate e particolare attenzione dovra essere rivolta nelle operazioni di transito con mezzi
meccanici che potranno interferire con personale estraneo alle attivitd di cantiere. In queste occasioni
limpresa esecutrice dovra garantire la presenza di un addetto che vigilera sul corretto transito dei mezzi.
Durante le ore notturne I'ingombro delle recinzioni di cantiere dovra risultare visibile per mezzo di opportuna
illuminazione sussidiaria.

In relazione all'area di cantiere vengono di seguito analizzate alcune possibili situazioni di rischio che si
potranno verificare durante I'esecuzione delle opere.

3.1.2 Emissione di polveri all'esterno

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

I lavori in oggetto potranno comportare emissioni di | - Diffusione delle polveri.
polveri nell'area limitrofa agli interventi.

Definizione delle prevenzioni

1 | L'area prospiciente il vano ascensore verra delimitata con una compartimentazione realizzata con
struttura di legno con teli antipolvere. Tale l'installazione limitera la quantita di polvere in aree estranee
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al cantiere.

L'impresa dovra realizzare le lavorazioni con produzioni di polveri all'interno delle aree di cantiere.
3.1.3 Proiezione e/o caduta di materiali e persone dall'alto

3.1.3 Proiezione elo caduta di materiali e persone dall’alto

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

| lavori in oggetto potrebbero comportare cadute dall’alto. - Caduta di persone dallalto.

Definizione delle prevenzioni

3

L'area prospiciente il vano ascensore verra delimitata con una compartimentazione realizzata con
struttura di legno con teli antipolvere in modo da impedire I'ingresso di personale estraneo al cantiere.
All'interno di ciascun vano ascensore verra installato un ponteggio per le operazioni previste.
Occorrera installare idonei parapetti completi di tavole fermapiede nei ponteggi e in tutte le zone con
pericolo di caduta nel vuoto, ed in particolar modo sulle porte di piano nell’area prospiciente i vani
ascensore.

3.1.3 Propagazione di incendi

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

Le lavorazioni previste (modifiche efo realizzazione - Propagazione di incendi.
impianti elettrici) potrebbero comportare
propagazione di incendi.

Definizione delle prevenzioni

4

Verranno posizionati 3 estintori a polvere, uno per ciascun edificio (L1, L2, L3) ed uno presso la
baracca di cantiere.

3.1.4 Insediamenti produttivi interferenti

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

Attivita di accesso all'edificio - Interferenze tra le attivita.

Definizione delle prevenzioni

1 | Verra effettuata una compartimentazione adeguata dei lavori in relazione al grado di esposizione al
rischio presente.

2 | Durante le fasi di transito di mezzi meccanici nel cantiere, I'imprese esecutrice dovra garantire la
presenza di un addetto che coordinera le operazioni ed evitera la presenza di personale estraneo al
cantiere.

3 | L'impresa principale dovra attenersi a quanto specificato nel layout di cantiere.

3.2 Organizzazione di cantiere

3.2.1 Lay-out generale

L'impresa aggiudicataria dovra, in base a quanto evidenziato dal presente PSC e in base ad un'indagine del
sito, verificare i vincoli esistenti, derivanti dalle caratteristiche legate alla morfologia, dalla presenza di
eventuali linee tecnologiche interrate.
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L'lmpresa principale dovra, in allegato al proprio POS, presentare una propria planimetria di dettaglio del
cantiere in tempo utile affinché possa essere vagliata dal CSE e dal RSPP del Committente e che, se

accettata, dovra essere allegata al proprio POS.
Allegato al presente piano & predisposta una planimetria generale per 'accantieramento iniziale.

3.2.2 Recinzione di cantiere

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI
Il cantiere sara completamente recintato ed - Interferenze tra mezzi d'opera e mezzi privati e
autonomo. passanti

Definizione delle prevenzioni

1 | Il Referente dell'impresa principale dovra predisporre idonea delimitazione delle aree di cantiere con
recinzione tale da essere definita inequivocabile, fissa e duratura provvista inoltre di cancelli
lucchettabili e segnaletica di pericolo e avvertimento, in prossimita degli accessi all'area di cantiere.
Prima di porre in opera detta recinzione il referente dovra proporre la stessa al CSE e al DL. Sara parte
integrante della proposta una relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato che terra conto della
resistenza che pone la recinzione in caso di vento al fine di dimostrare la sua robustezza e stabilita.

2 | Il Referente dell'impresa principale dovra accertarsi che gli accessi vengano chiusi, durante le ore
diurne e notturne di inattivita del cantiere.

3.2.3 Servizi logistici ed igienico - assistenziali
Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali di minima previsti nell'area logistica di cantiere.
Eventuali difformita da quanto previsto da parte delle Imprese esecutrici devono essere presentate al CSE.

TIPO PREVISIONE RIFERIMENTO

Ufficio di cantiere Individuare idonee aree per le Impresa aggiudicataria
attivita tecniche
di cantiere.

Spogliatoi Predisporre idonei spogliatoi in Impresa aggiudicataria
relazione al Imprese subappaltatrici

numero massimo di addetti
presenti, nelle
vicinanze dell'accesso al cantiere

logistico
Servizi igienici Predisporre installazione di Impresa aggiudicataria
Servizi igienici Imprese subappaltatrici
Mensa — Refettorio In accordo con il CSE ed il RUP Committenza
l'impresa
esecutrice potra utilizzare i locali
idonei
Cassetta di pronto Negli spazi assegnati dovra Impresa aggiudicataria
S0CCOrso esservi idonea imprese esecutrici
cassetta per il primo soccorso.
Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di Impresa aggiudicataria
cantiere in

prossimita degli accessi.

3.2.4 Viabilita principale di cantiere

Particolare attenzione dovra essere posta nell'interferenza tra la viabilita di accesso alle zone di lavorazione
e la viabilita per I'accesso all'edificio stesso. In particolare I''mpresa principale dovra segnalare e recintare
adeguatamente le zone in lavorazione, come specificatamente indicato nel layout di cantiere.
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Per eliminare i rischi interferenziali dei mezzi meccanici al cantiere, I'impresa esecutrice dovra garantire la
presenza di un addetto che vigilera sul corretto transito dei mezzi e garantira incolumita di personale
estraneo al cantiere.

3.2.5 Individuazione delle macchine efo attrezzature e/o impianti comuni

3.2.5.1 Indicazione generale macchine: elenco delle macchine, degli impianti e delle attrezzature previsti in
cantiere

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni
normative vigenti; a tal fine nella scelta e nell'installazione saranno rispettate da parte delle imprese le norme
di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica.

E' compito dei Referenti delle imprese esecutrici verificare che le macchine e le attrezzature siano
mantenute in buono stato dagli utilizzatori e che vengano eseguite, secondo i tempi previsti dalla normativa
e dalla buona tecnica, le manutenzioni ordinarie e straordinarie del caso, nonché che le stesse vengano
regolarmente registrate sugli appositi documenti.

Sara compito delle imprese presenti in cantiere indicare nel proprio POS I'elenco delle macchine e delle
attrezzature di cui si prevede l'impiego.

Le imprese eseculrici dovranno conservare in cantiere a disposizione del CSE e degli organi ispettivi la
documentazione prevista per legge relativa alle macchine e attrezzature del cantiere.

Il presente elenco vuole essere soltanto una linea guida utilizzata dal CSE per la valutazione dei rischi
connessi alle singole fasi.

ATTREZZATURE DI CANTIERE
Attrezzature

Argano

Martello demolitore elettrico
Scanalatrice

Smerigliatrice

Trapano elettrico

Sega circolare per tagli verticali
Mezzi per trasporto

Autocarro per trasporto e rimozione materiale
Opere provvisionali

Ponteggio metallico a tubo e giunto

3.2.5.2 Indicazioni delle macchine e/o attrezzature e/o impianti comunemente predisposte dall’impresa
principale

Nella fase esecutiva dei lavori pud capitare che limpresa principale affidi le proprie macchine e/o
attrezzature alle imprese subaffidatarie e/o a lavoratori autonomi. In tale ipotesi si richiede che I'impresa
affidataria effettui la consegna della/e macchinale elo attrezzatura/e attraverso I'uso di un modulo scritto
letto e sottoscritto dall'impresa ricevente, al fine di documentare il rispetto del dettato normativo di cid che
viene consegnato e successivamente utilizzato da altri. A tale riguardo pud essere utilizzato il facsimile -
Cap. 8 - ALLEGATOE.

Copia del modulo suddetto sara consegnato al CSE prima dell’effettivo utilizzo da parte di terzi.

Il CSE puo cosi accertare I'ottemperanza a quanto sopra riportato

3.2.6 Dispositivi di protezione individuale D.P.1.

I mezzi di protezione individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali. Tale ruolo viene altresi ribadito dalla legge (D. Leg. vo. 81/2008) quando fa preciso
obbligo al lavoratore di usarli, nonché al preposto di esigerne I'uso da parte dei lavoratori stessi. Essi sono
necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali (es. elmetto) o per tutelare
I'operatore dall'azione nociva di agenti dannosi usati nell'attivita lavorativa.

| lavoratori dovranno disporre di una dotazione di base costituita dai seguenti DPI:

vestiario personale; protezione dei piedi con calzature di sicurezza aventi suola antiforo ed antiscivolo,
puntale rinforzato e sfilo rapido; protezione del capo a mezzo casco; protezione delle mani a mezzo guanti
aventi le caratteristiche protettive adeguate alla lavorazione svolta; protezione delludito a mezzo inserti
auricolari (tappi) o cuffie; protezione degli occhi a mezzo occhiali; maschera antipolvere con filtri idonei alla
specifica lavorazione.

L'appaltatore, oltre a dotare i propri dipendenti dei DPI di base, provvedera a dotare il cantiere di dispositivi
di protezione che, non costituendo parte della dotazione di base dei lavoratori, sono comunque necessari
nella esecuzione di specifiche lavorazioni. In particolare il cantiere in oggetto dovra avere una dotazione
minima, aggiuntiva rispetto a quella spettante ai singoli lavoratori addetti ai lavori in quota, di due cinture di
sicurezza con cosciali e di due funi di trattenuta. A corredo dovra essere presente in cantiere una dotazione
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di cordino in acciaio (di diametro non inferiore a 10 mm) e relativi morsetti per realizzare punti di attacco
della fune di sicurezza a fronte della necessita di movimentazione della persona che indossi la cintura.
L'impresa appaltatrice, inoltre, dovra tenere presso i propri uffici almeno 5 elmetti da fornire ai visitatori del
cantiere.

E opportuno ricordare alle imprese subaffidatarie ed in particolare ai lavoratori autonomi che I'uso dei DPI &
obbligatorio non solo per proteggere dai pericoli della propria attivita lavorativa ma anche da quelli legati alle
attivita lavorative comunemente presenti nella zona della loro attivita, anche se creati da terzi.

Sara cura delle Imprese esecutrici elencare, nel proprio POS, i DPI che verranno utilizzati per le singole
lavorazioni previste per il cantiere specifico.

Dispositivi protezione individuali

Casco

Cuffie

Guanti

Indumenti ad alta visibilita

Mascherina monouso

Maschera a filtro

Scarpe di sicurezza

Tuta da lavoro

Occhiali protettivi

3.2.7 Sorveglianza sanitaria

Le Imprese che interverranno nel cantiere in oggetto dovranno garantire la presenza di lavoratori idonei alla
specifica mansione e con idoneita riconosciuta dal medico competente, incaricato prima dell'apertura del
cantiere stesso. A tale scopo i datori di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, dovranno indicare nel loro POS il
nome ed il recapito del Medico Competente. Dovranno inoltre presentare al CSE una dichiarazione
sull'idoneita dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del Medico Competente. I
CSE si riservera il diritto di richiedere al Medico Competente dell'impresa il parere di idoneita sui lavoratori
che a suo giudizio presentino particolari problemi. | datori di lavoro si impegnano a far rispettare, nel cantiere
in oggetto, le prescrizioni previste dal Medico Competente per i lavoratori impiegati.

3.2.8 Sostanze utilizzate, prodotti chimici, agenti cancerogeni

Per I'utilizzo di sostanze e prodotti nocivi, quali ad esempio: fumi da saldature, vernici, collanti, bitume, lane
minerali ecc., i cui effetti dannosi, per la salute degli utilizzatori, si possono manifestare a lungo
termine,limpresa che utilizzera tali prodotti dovra indicare nel proprio POS le procedure e le misure di
sicurezza adottate nei riguardi dei propri lavoratori.

Nel POS dovranno, inoltre, essere allegate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, in modo che il CSE
possa valutare la compatibilita di eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati da altre Imprese o
lavoratori autonomi.

3.3 Analisi dei rischi relativi alle lavorazioni e interferenze

Per quanto riguarda le fasi lavorative si rimanda al POS redatto in conformita dell’art. 3 dell'allegato XV del
D. Leg. vo. n. 81/2008 dalle Imprese esecutrici che dovra contenere la descrizione delle procedure operative
corredate dalle schede di valutazione dei rischi e dalle misure di protezione e prevenzione.

Nel seguente capitolo saranno evidenziate solo le procedure esecutive che rivestono particolare interesse ai
fini della sicurezza, in relazione ad alcune delle possibili fasi lavorative. Se nel P.O.S dell'lmpresa esecutrice
saranno individuate lavorazioni che potranno portare a condizioni di rischio interferenziale qui non previste,
le stesse dovranno essere valutate dal CSE in sede di aggiornamento del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

3.3.1 Elenco delle fasi lavorative principali e delle sottofasi

FASE PRINCIPALE | SINGOLE LAVORAZIONI

IMPIANTO DI CANTIERE

IMPIANTO E DISIMPIANTO DI 1 | a. delimitazione mediante recinzione dell'area di cantiere;
CANTIERE b. segnalazione dei vincoli del sito e posa della segnaletica di
pericolo e avvertimento;

c. installazione della baracca di cantiere;

d. installazione compartimentazione presso sbarco piani;

e. montaggio del ponteggio;

f. smontaggio del ponteggio;

g. ripristino e pulizia dei luoghi utilizzati per le attivita di cantiere;
h. rimozione della recinzione di cantiere.
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OPERE IMPIANTISTICHE

RIMOZIONE E SMALTIMENTO 2 | a. si eseguira la rimozione dei 3 montacarichi esistenti e lo
smaltimento degli stessi in discarica come da normativa
vigente o il trasporto all'interno dell'Edificio fino al punto
indicato dalla D.L. di parti dell'ascensore per I'eventuale
successivo utilizzo;

MONTAGGIO 3 | b. Interventi impiantistici: si eseguiranno le modifiche
necessarie all'impianto elettrico esistente.

c. Interventi di fornitura e posa in opera: si eseguiranno la
fornitura, il montaggio, le opere di finitura, le prove di
funzionamento, il collaudo e la messa in esercizio dei nuovi
ascensori

OPERE EDILI 4 | d. si eseguiranno le opere edili (riquadrature fori porta, taglio
limitato di muratura in c.a., tinteggiatura portale e vano corsa)
necessarie per l'installazione dei nuovi ascensori.

3.3.2 Prescrizioni operative delle fasi di lavoro

- Segnaletica di cantiere con segnalazione del divieto di accesso ed obbligo d'uso dei D.P.I;

- Segnalazione dei percorsi obbligatori entro il cantiere per i non addetti ai lavori e per gli addetti;

- Delimitazione dell'area di intervento per proteggere i lavoratori del cantiere da investimenti di autoveicoli
estranei al cantiere;

- Formazione, da parte dell'impresa appaltatrice, delle ditte fornitrici presenti in cantiere sugli accessi e del
cantiere, sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza da adottare;

- Sfasamento temporale e/o spaziale delle singole lavorazioni in modo tale che non si creino interferenze
pericolose (causa di urti, colpi, impatti, compressioni);

L'impresa che eseguira i lavori adottera misure cautelative per quanto riguarda I'esposizione al rumore,
adottera gli orari imposti dall’amministrazione comunale, provvedera alle dovute comunicazioni del caso e
qualora necessario, i lavoratori utilizzeranno D.P.I. previsti.

3.3.3 Criteri adottati per la valutazione dei rischi e per la predisposizione delle idonee misure di
Prevenzione e Protezione
Elenco dei fattori di rischio

Rischi per la Sicurezza

Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro

Aree di transito

Spazi di Lavoro

Superficie dellAmbiente

Volume delllAmbiente

llluminazione (ordinaria e in emergenza)

Uscite (in numero insufficiente in funzione del personale)

Porte (in numero insufficiente in funzione del personale)

Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed apparecchiature

Macchine con marchio CE

Sostanze inflammabili

Rischi da carenza di sicurezza elettrica
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Idoneita del progetto degli impianti

Idoneita d’'uso

Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione

Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza

Rischi da incendio e/o da esplosione

Presenza di materiali infiammabili

Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria)

Carenza di sistemi antincendio

Carenza di segnaletica di sicurezza

Rischi per la Salute

Agenti Chimici

Rischi di esposizione connessi con I'impiego di sostanze chimiche, tossiche o naocive in relazione a
ingestione, contatto cutaneo, inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri,
fumi, nebbie, gas, vapori.

Rischi amianto.
Agenti Fisici

Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con
propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichi.

Manipolazione di attrezzature, macchine e materiali.

Movimentazione di attrezzature, macchine e materiali.

Carico di lavoro fisico eccessivo.

Condizioni ambientali aggravanti.

Postura non corretta durante le operazioni di movimentazione e le lavorazioni.

Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a
trasmissione diretta o indiretta.

Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde,
radiazioni infrarosse.

Microclima: carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidita
relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento.

llluminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro.

Agenti Biologici

Rischi connessi con I'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi
patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente a seguito di emissione,
trattamento e manipolazione: emissione involontaria ( emissioni di polveri organiche)

Rischi di natura Trasversale o Organizzativi

Organizzazione del Lavoro:

processi di lavoro usuranti

pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute
manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
procedure per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza
movimentazione manuale dei carichi

carico di lavoro mentale.

Fattori Psicologici
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Intensita, monotonia, solitudine, ripetitivita del lavoro:

Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualita:
Complessita delle mansioni e carenza di controllo;

Reattivita anomala a condizioni di emergenza.

Fattori Ergonomici

Sistemi di sicurezza e affidabilita delle informazioni:

Conoscenze e capacita del personale;

Norme di comportamento;

Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili.

Condizioni di lavoro difficili
Condizioni climatiche difficili
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro

L'individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza
di fattori di rischio efo di pericolo, identificati nella fase precedente, che possano comportare, nello
svolgimento della specifica attivita lavorativa, un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza
e la salute del personale addetto.

A tal proposito saranno esaminate:

- le modalita operative seguite nell'espletamento dell'attivita (esempio: manuale, automatica, \ strumentale)
ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto):

- I'entita delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantita dei materiali utilizzati nell'arco della
giornata lavorativa;

- l'organizzazione dell'attivita: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre
lavorazioni;

- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento
delle lavorazioni.

Si sottolinea il concetto che vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialita di
rischio delle sorgenti (macchine, impianti ecc.) quanto potenziali rischi residui che permangono tenuto conto
delle modalita operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni collettive e misure di
sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, isolamento acustico,
segnaletica di sicurezza o di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

Ad ogni singola lavoro in esecuzione saranno associate delle schede di rischio che individuano le attivita, i
mezzi in uso, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione da adottare, i
comportamenti di sicurezza, etc.

Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attivita o lavorazioni, si possono verificare
qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma dei lavori consente I'individuazione di
tali interferenze. Le imprese dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito.
L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere & quello di arrivare a pianificare i
tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante; questo, per permettere di prevenire l'insorgere di
sovrapposizioni o connessioni lavorative, temporali e logistiche, tali da poter ingenerare un aumento della
possibilita di verificarsi di eventi incidentali.

Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si
riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi
lavorative cosl come viene formalizzato nel diagramma di GANTT allegato al presente documento.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere preventivamente
comunicate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed autorizzate.

3.3.4 Rischio Rumore

Ai fini della verifica delle valutazioni fonometriche saranno accettati anche rilevazioni preventive effettuate
secondo gli studi condotti dal Comitato Paritetico Territoriale — Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di
Lavoro — di Torino anno 1994. o studi similari.

3.3.5 Rischio Chimico (D. Leg.vo 2 febbraio 2002, n. 25)

Campo di applicazione :

Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano,
opossono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

| requisiti individuati si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro.

Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le presenti disposizioni.

Le disposizioni si applicano altresi al trasporto di agenti chimici pericolosi.

Le disposizioni non si applicano alle attivitd comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalla normativa specifica.

Definizioni
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agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato:

agenti chimici pericolosi: agenti chimici classificati come sostanze pericolose. Sono escluse le sostanze
pericolose solo per I'ambiente; agenti chimici classificati come preparati pericolosi nonché gli agenti che
rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per
I'ambiente; agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio
per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui & stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale;

attivita che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici,
0 se ne prevede [utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
limmagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita
lavorativa;

valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico nellaria all'interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento;

valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolica, o di un
indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico;

sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione
ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

pericolo: la proprieta intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi:

rischio: la probabilita che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Valutazione dei rischi:

In cantiere si adotteranno le misure di tutela di volata in volta indicate nelle schede dei dati della sicurezza
dei vari prodotti utilizzati (aggrappanti, cementi, calce, silicone, oli disarmanti, additivi, impregnanti, colle,
idrocarburi, ecc.) e I'utilizzo dei D.P.I. adeguati.

Il datore di lavoro deve:

controllare, per tutti i prodotti utilizzati dallimpresa, I'eventuale presenza sulla confezione delle indicazioni
previste dalle norme sull'etichettatura (simboli, fasi di rischio, consigli di prudenza):;

controllare, per ogni prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza e allegarne copia al
POS, se ne prevede I'utilizzo nel singolo cantiere;

individuare I'eventuale presenza di agenti chimici non etichettati;

per ciascuno degli agenti individuati, definire il tempo di esposizione di ogni lavoratore che utilizza il prodotto
etichettato o & in contatto con agenti chimici non etichettati;

trasmettere al responsabile del servizio di prevenzione e protezione copie delle schede di sicurezza e il
tempo di esposizione di ciascun lavoratore che utilizza il prodotto etichettato o & in contatto con agenti
chimici non etichettati.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione provvedera a redigere la valutazione del rischio
derivante da agenti chimici durante il lavoro. Tale valutazione, che integra la valutazione generale dei rischi
d'impresa, dovra quindi essere sottoposta all'attenzione del medico competente. Il rappresentante dei
lavoratori ha diritto di essere consultato.

Individuazione degli agenti chimici pericolosi:

Prodotti etichettati

Le sostanze ed i preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull'etichettatura dettate dai d.Igs.
52/97 e 285/98 che impongono ai fornitori di tali prodotti di riportare sulla confezione uno dei seguenti
simboli:

Ogni simbolo & accompagnato da frasi di rischio (R seguita da un numero) e da consigli di prudenza (S
seguita da un numero).

Le frasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda
di sicurezza) che deve accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare all'utilizzatore.

Queste schede fanno parte integrante del POS, pertanto & importante che le imprese ne verifichino la
presenza o le richiedano subito al fornitore e che i lavoratori siano appositamente informati circa
l'identificazione dei pericoli.

Agenti non etichettati

Trattasi di polveri prodotte da escavazioni, da tagli, da abrasioni, da reazioni chimico - fisiche durante l'uso,
ecc.

Fermo restando che in caso di normative specifiche a queste si deve fare riferimento, in tutti gli altri casi i
valori di esposizione rilevabili in cantiere sono generalmente ampiamente lontani dai valori limite e da quelli
corrispondenti al rischio moderato.
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Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

¢) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti:

d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita dell’'esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantita di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita della
lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che
contengono defti agenti chimici.

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita di un agente
chimico pericoloso e alle modalita e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi &
solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate sono sufficienti a
ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni per rischi maggiori.

3.3.6 Movimentazione manuale dei carichi

Per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi possiamo analizzare le seguenti tipologie:

- Sacchi di cemento e malta, vasi di vernici, laterizi, ecc.

- Carico e scarico di attrezzature

- Materiali provenienti da demolizioni

- Materiali ingombranti (sanitari, quadri elettrici, ecc.)

Ove possibile sara opportuno utilizzare confezioni che non superino il peso di 30kg.

Il personale addetto sara sottoposto a visite sanitarie periodiche presso il medico competente.

| bancali ed i sacchi dovranno essere posizionati nei pressi delle attivita lavorative, ad un’altezza ed in
posizione agevole che permetta una buona operativita. L'eventuale tragitto per percorrere nella
movimentazione dei carichi deve essere assente da pericoli d’inciampo e scivolamento. | carichi devono
essere posizionati su superfici stabili. Le attrezzature dovranno essere posizionati nei pressi delle attivita
lavorative. Saranno utilizzati eventuali mezzi meccanici di aiuto a trasporto al fine di diminuire i rischi da
lesioni ai lavoratori. Utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto dei materiali (carriole, carrelli, ecc.). Sara
possibile evitare la movimentazione dei carichi con l'ausilio di macchine e/o verricelli e gru su camion.

| pericoli che presentano tali soluzioni sono:

- errate manovre

- sganciamento del carico

- imperfetto posizionamento degli stabilizzatori e/o della piattaforma stabilizzatrice

- non perfetta funzionalita della macchina

- sovraccarico

Le misure di prevenzione e protezione da attuare sono:

- informazione e formazione dell'operatore

- verifica dei fermi e dei ganci di sollevamento

- verifica della corrispondenza tra carico e portata massima

- verifica dello stato delle funi e dei cavi

- verifica del corretto posizionamento delle macchine

- verifica della consistenza del terreno e delle basi d’appoggio

- periodica manutenzione dei macchinari

- verifica dell'idoneita dei percorsi

3.3.7 Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro

La segnaletica di sicurezza prevista in questo cantiere sara costituita almeno dai seguenti cartelli con la
relativa localizzazione (NB Pelenco sotto riportato @ esemplificativo e non esaustivo. Il CSE potra
integrare le richieste di segnaletica in conformita alle esigenze del cantiere.):

Tipo Ubicazione
)¢ 1
(e | In prossimita degli ingressi di cantiere
|APERSONT |
EVEZD RO |
| UTORZ2AT |
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In prossimita degli ingressi di cantiere

A0

Nei pressi delle macchine generatrici di rumore
o nei luoghi perimetrati ai sensi del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
L'UDITO

3.3.8 Organizzazione gestionale della prevenzione in cantiere

L'area da destinarsi a cantiere dovra essere organizzata secondo quanto previsto nel Progetto di Cantiere,
tanto al fine di garantire I'accesso e la movimentazione dei lavoratori e delle materie senza conflittualita e
colli di bottiglia, possibile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale organizzazione logistica
dovra essere rispettata pedissequamente da tutte le imprese operanti in cantiere. In caso di condizioni
climatiche avverse, quali: pioggia, forte vento, caldo torrido freddo rigido, & obbligatorio sospendere:

- tutte le lavorazioni che necessitino l'ausilio di opere provvisionali (sia pur per il solo accesso al luogo in cui
operare);

- l'utilizzo dei mezzi di sollevamento in caso di vento e pioggia (meglio specificato nell'apposita scheda di
sicurezza).

Al fine di prevenire rischi di infortunio per esterni al cantiere i cancelli di ingresso uomini e mezzi dovranno
essere aperti solo sotto stretta vigilanza di personale incaricato dallimpresa esecutrice, detto preposto dovra
sorvegliare ed inibire 'accesso ai non addetti ai lavori per tutto il tempo in cui i cancelli di ingresso
resteranno aperti.

3.3.9 Rischio Amianto

Nelle aree di intervento non ¢ stata riscontrata la presenza di materiali contenenti fibre di amianto.

Qualora L'Impresa Esecutrice riscontrasse la presenza di amianto, i lavori dovranno essere immediatamente
sospesi e dovra essere avvisato il coordinatore in fase di esecuzione che attuera le disposizioni previste dal
D.Lgs 81/2008 e sm.i.

3.3.10 Rischio Elettrico

La fornitura di energia elettrica avverra tramite quadro elettrico di cantiere allacciato al punto di consegna
fornito dalla Committente; i pericoli possono derivare da contatti accidentali con parti in tensione elo
dall'usoimproprio dello stesso.

Le misure di sicurezza da porre in atto sono quelle relative all'installazione del quadro secondo la normativa
vigente, alla manutenzione dei componenti e del materiale costruiti a regola d’arte ed adatti al luogo di
installazione, alla esecuzione delle verifiche previste dalla normativa e dalle disposizioni di legge, al suo
corretto utilizzo, alla informazione dei lavoratori.

| pericoli presenti nel cantiere usando attrezzature ed utensili funzionamenti con energia elettrica possono
essere i contatti accidentali diretti ed indiretti, con i conseguenti rischi di folgorazione e ustioni.

| pericoli presenti nel cantiere usando attrezzature ed utensili funzionamenti con energia elettrica possono
essere i contatti accidentali diretti ed indiretti, con i conseguenti rischi di folgorazione e ustioni.

Per evitare tali rischi:

- le installazioni elettriche (prese, spine, ecc.) avranno un grado di protezione come minimo pari a IP 44;

- 1 cavi elettrici di collegamento saranno di tipologia idonea, e verranno periodicamente controllati per
verificarne lintegrita;

- gli impianti di messa a terra a protezione delle strutture contro le scariche atmosferiche e contro i contatti
accidentali indiretti da parte dei lavoratori saranno realizzati secondo la normativa vigente;

- gli impianti elettrici saranno realizzati secondo la normativa vigente (D.M. 37/2008, dichiarazione di
conformitay);

- in sede di coordinamento verranno individuate le procedure per I'utilizzo contemporaneo dell'impianto
elettrico tra pit squadre.
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3.3.11 Schede di sicurezza delle fasi di lavoro

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

DPO10 | Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.

DP020 | Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'orecchio.

DP030 | Utilizzo dei guanti di protezione.

DP040 | Utilizzo delle calzature di sicurezza.

DP050 | Utilizzo di dispositivi di respirazione per I'apparato respiratorio.

DP0O60 | Uso degli elmetti di protezione.

DPO70 | Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'occhio.

LAVORI MANUALI

| LM010 | Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

MEZZI DI SOLLEVAMENTO

[ MS010 | Installazione ed utilizzo di argano a bandiera per il sollevamento dei materiali.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.

0GO010 | Organizzazione dell'area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro,

0G020 | Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra.

OG030 | Studio dell'insieme delle attivita operative presenti in cantiere e svolte con mezzi semoventi.

servizi
igienici, deposito attrezzi, servizio mensa, ecc. con unitd modulari prefabbricate.

0G040 | Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici, Spogliatoi,

0OGO050 | Progettazione della viabilita interna al cantiere per la circolazione del personale: studio
dellinsieme delle attivita operative presenti in cantiere interferenti con la circolazione del
personale.

OG100 | Segnaletica di sicurezza.

ATTREZZATURE E MEZZI DI CANTIERE

AC010 | Trasporto con autocarro.

AC020 Martello demolitore elettrico.

ACO030 Scanalatrice.

AC040 | Smerigliatrice.

ACO050 | Trapano elettrico.

AC060 | Sega circolare per tagli verticali

LAVORAZIONI

LA010 | Smontaggio ascensori esistenti.

LA020 | Riguadratura porte ascensore, ripristini edili e finiture.

LAO30 Montaggio nuovi ascensori.

OPERE PROVVISIONALI

OP010 | Ponteggi metallici - gestione del materiale.

costruzione o manutenzione.

OP020 | Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati per opere di

OP030 | Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.
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Scheda: DP010, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta.
fase di lavoro

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta.
lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Utilizzo di un dispositivo anticaduta possibile grave alto

non conforme.
2 | Adozione di un dispositivo non idoneo | possibile grave alto

per una specifica lavorazione.

Misure ed Risultano da evitare le cinture di sicurezza costituite da semplici cinture ed occorre
azioni di adottare modelli con bretelle e cosciali in modo da ripartire in modo ottimale le
prevenzione e | sollecitazioni dovute all'arresto in caso di caduta. Le bretelle sono munite di cinghie di
protezione collegamento sia sul petto, sia sulla vita, sia attorno alle cosce: tali cinghie confluiscono

in un unico punto sul dorso in posizione alta, corrispondente all'anello per I'attacco alla
fune di trattenuta.

Gli effetti prodotti dalla caduta sono diversi a seconda della posizione relativa che
assumono il punto di fissaggio della fune ed il punto di attacco al lavoratore. Sono da
evitare, per quanto possibile, le situazioni per le quali il punto di fissaggio della fune si
trovi pitr in basso del punto di attacco al lavoratore: infatti in tali situazioni la lunghezza
della caduta tende ad aumentare. Pud risultare opportuno in tali situazioni adottare
dispositivi tenditori ed ammortizzanti, che evitano tra l'altro che la fune rimanga in
posizione allentata.

| dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di
bloccare progressivamente la corda fino all'arresto. Il sistema di bloccaggio entra in
funzione quando lo sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo pud essere fissato,
tramite moschettone, ad un punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e
delladozione di particolari dispositivi richiede una programmazione della descrizione
della fase di lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse
lunghezze della fune.

Quando una cintura interviene in caso di caduta di un lavoratore subisce sollecitazioni
che possono provocare alterazioni ai suoi elementi componenti: & percid necessario
provvedere alla sua eliminazione al fine di evitare un riutilizzo.

Dispositivi di ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTE

protezione OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

individuali Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve
verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE
del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua I'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto
che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul
posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore. |l datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI
mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una
formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i
dispositivi destinati a proteggere dalle cadute. | lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare in
modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei
dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.
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Scheda: DP020, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione
della
fase di lavoro

Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'orecchio.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Otoprotettori: inserti auricolari, cuffie, cuffie con elmetto.

Rischi: individuazione e valutazione

di livelli elevati per 'uso
dell'attrezzatura

di lavoro: possibili danni a carico
dell'apparato uditivo.

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Presenza di rumore con altamente modesta alto
raggiungimento probabile

Misure ed | dispositivi di protezione auricolare sono suddivisi nei seguenti tipi:

azioni di 1) cuffie auricolari, in genere costituite da due coppe regolabili contenenti tamponi in

prevenzione e | schiuma poliuretanica;

protezione le cuffie vanno indossate sopra la testa e le coppe devono coprire completamente le
orecchie: assicurarsi che le coppe coprano saldamente le orecchie senza alcuna
interferenza con le stanghette degli occhiali; ogni lavoratore & tenuto a conservare le
cuffie in ambienti sicuri ed asciutti.
2) inserti auricolari monouso, in gomma o schiuma poliuretanica;
sono consigliati in modo particolare quando i lavoratori sono continuamente esposti ad
ambienti rumorosi, specialmente se in condizioni ambientali con elevata temperatura ed
umidita. Si indossano ruotando il tappo tra le dita fino a ridurne il diametro ed inserendo
lo stesso nel condotto auricolare.
3) inserti auricolari in gomma riutilizzabili;
sono gia pronti per essere inseriti nel condotto auricolare: sono raccomandati per
lavoratori esposti a intensi rumori intermittenti. | tappi riutilizzabili devono essere lavati
spesso e devono essere sostituiti quando risulti impossibile la pulizia.
ATTENUAZIONE
Per ogni otoprotettore il produttore deve fornire i dati di attenuazione: il valore SNR
(riduzione semplificata del rumore) rappresenta I'attenuazione media su tutto lo spettro
delle frequenze. Con l'utilizzo di un otoprotettore il livello di pressione sonora percepito
si valuta sottraendo dal livello di pressione dellambiente di lavoro il valore
dell’attenuazione.
I dispositivi pit efficaci sono quelli che vengono utilizzati continuativamente: poiché
nell'ambiente di lavoro i dispositivi vengono utilizzati in modo non corretto o saltuario, ne
deriva che |'attenuazione reale sia pil bassa e variabile da individuo ad individuo.

Dispositivi di OTOPROTETTORI.

protezione OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

individuali Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve

verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformita CE
del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua I'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto
che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul
posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI
mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie. Il datore di lavoro fornisce istruzioni
comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione adeguata ed uno specifico
addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute
e per gli otoprotettori. | lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i
dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati,
non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difefti.
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Scheda: DP030, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo dei guanti di protezione.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Guanti protettivi.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Tagli ed abrasioni alle mani in seguito probabile lieve medio
alle lavorazioni.
2 | Azione irritante del cemento sulla pelle probabile modesta medio
con possibilita di disturbi cutanei
(eczema da cemento).

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

L'infortunio alle mani & tra i piti diffusi e certamente I'uso di guanti diminuisce tale
incidenza. A seconda del tipo di lavorazione i guanti possono essere di diverso
materiale e sono classificati secondo le seguenti norme EN:

EN 374-1 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi -
Parte 1.

Terminologia e requisiti prestazionali; EN 374-2 (1994) Guanti di protezione contro
prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla
penetrazione; EN 374-3 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e
microorganismi - Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione ai
prodotti

chimici; EN 388 (1994) Guanti di protezicne contro rischi meccanici; EN 407 (1994)
Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco); EN 420 (1994) Requisiti
generali per guanti; EN 421 (1994) Guanti di protezione contro le radiazioni
ionizzanti e la contaminazione radioattiva.

Nel settore edile le classi che interessano sono principalmente quella dei guanti di
protezione contro i rischi meccanici (EN 388) e quella dei guanti di protezione
contro il calore e fuoco (EN 407).

La scheda tecnica del guanto riporta i simboli delle classi di rischio per le quali il
guanto e adeguato all'impiego.

Per i guanti di protezione contro i rischi meccanici il simbolo & accompagnato da un
numero a 4 cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza all'abrasione;

- secondo numero ( cinque livelli) indica la resistenza al taglio;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla lacerazione;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla perforazione.

Il numero & tanto piu alto quanto migliore & il comportamento specifico: possono
comparire il segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo livello non
raggiunto in tale prova.

Per i guanti di protezione contro il calore e fuoco il simbolo & accompagnato da un
numero a 6 cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica il comportamento al fuoco;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica il calore di contatto;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica il calore convettivo;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica il calore radiante;

- quinto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per piccole proiezioni di
metallo fuso;

- sesto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per grosse proiezioni di
metallo fuso.

Il numero & tanto piu alto quanto migliore & il comportamento specifico: possono
comparire il segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo livello non
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raggiunto in tale prova. Il datore di lavoro individua pertanto le caratteristiche del
guanto di protezione necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi e valuta e
raffronta sulla base delle informazioni a corredo dei prodotti fornite dal fabbricante.
Per i rischi meccanici ( lavorazione del ferro, uso di seghe, predisposizione
banchinaggi e casserature) il datore di lavoro si orientera verso prodotti che oltre al
simbolo EN 388 riportino i quattro numeri dei livelli di prova il pili possibile elevati,
con assenza di segni "X"o "0". Analogamente per i guanti di protezione contro il
fuoco e il calore.

Dispositivi di
protezione
individuali

GUANTI PROTETTIVI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro all'atto dell’'acquisto di guanti di protezione deve verificare che vi
sia la documentazione prevista (la dichiarazione di conformita CE del produttore), la
marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. Nella scelta il datore di
lavoro effettua I'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi
devono essere adeguati ai rischi, alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed
adattabili all'utilizzatore. | lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare in modo appropriato
i guanti di protezione messi a loro disposizione. | guanti protettivi di sicurezza
rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi
specifici di addestramento.
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Scheda: DP040, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo delle calzature di sicurezza.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Calzature di sicurezza.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Schiacciamento dei piedi per caduta di probabile modesta medio
carichi pesanti.
2 | Punture ai piedi per presenza di chiodi o | probabile modesta medio
altri elementi appuntiti.

Misure ed azioni di
prevenzione e

Gli infortuni ai piedi nei cantieri avvengono principalmente per schiacciamento da
caduta di oggetti pesanti o per punture. Le punture possono portare al tetano in

protezione quanto gli elementi metallici che provocano la ferita sono a contatto con il terreno
dove il bacillo & piu presente.
La resistenza meccanica della scarpa rappresenta un efficace mezzo di protezione:
le calzature devono essere il pill leggere possibili e comode. Per i lavori quotidiani
in
cantiere le calzature devono essere dotate di puntali e solette in acciaio per
proteggere dai pericoli di puntura e schiacciamento secondo norme UNI 615/2-
EN345.
Nei lavori con presenza di tensione elettrica le calzature dovranno essere in
gomma, cauccill o suola dielettrica ed essere esenti da parti metalliche secondo
norme EN347.

Dispositivi di CALZATURE DI SICUREZZA

protezione OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

individuali Il datore di lavoro all’atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale

deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di
conformitad CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal
produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua I'analisi e la valutazione dei rischi tenendo
conto che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni
esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore. || datore di lavoro mantiene
in efficienza i DPl mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una
formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i
dispositivi destinati a proteggere dalle cadute.

| lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro
disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi
maodifiche, segnalare eventuali difetti.

Le calzature di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto
non sussistono obblighi specifici di addestramento.
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Scheda: DP050, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo di dispositivi di respirazione per I'apparato respiratorio.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Danni all'apparato respiratorio per Altamente modesta alto
inalazione di polveri, aerosol e fumi. probabile

Misure ed azioni di
prevenzione e

Le mascherine monouso non rappresentano valide protezioni per I'apparato
respiratorio, ma possono essere usate solo come coadiuvanti in presenza di

protezione particelle grossolane di natura non pericolosa.
Per la protezione da polveri o nebbie nocive occorre utilizzare facciali filtranti
conformi alle norme europee e riportanti il fattore di protezione nominale FPN,
ovvero il rapporto tra la concentrazione del contaminante nellambiente e la sua
concentrazione all'interno del facciale.
I respiratori sono suddivisi in tre classi P1-P2-P3 a seconda della capacita di
trattenere le particelle:
- i facciali filtranti di classe P1 sono in grado di ridurre fino a 4 volte la
concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la
concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 4 TLV;
- i facciali filtranti di classe P2 sono in grado di ridurre fino a 10 volte la
concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la
concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 10 TLV:
- i facciali filtranti di classe P3 sono in grado di ridurre fino a 50 volte la
concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la
concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 50 TLV.
I facciali filtranti devono essere sostituiti quando si avverte una diminuzione del
potere filtrante.

Dispositivi di PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

protezione OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

individuali Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale

deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di
conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal
produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua I'analisi e la valutazione dei rischi tenendo
conto che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni
esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore.

Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le
sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una
formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i
dispositivi destinati a proteggere dalle cadute.

| lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro
disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi
modifiche, segnalare eventuali difetti.
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Scheda: DP060, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della
fase di lavoro

Uso degli elmetti di protezione.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Elmetti di protezione.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Lesioni alla testa per il lavoratore a probabile grave alto
causa di caduta di oggetti dall'alto.
2 | Lesioni alla testa per il lavoratore a probabile grave alto
causa di urti contro ostacoli fissi.

Misure ed azioni di
prevenzione e

Nei cantieri edili, dove sono presenti fasi lavorative diverse in sovrapposizione
risulta obbligatorio I'uso del casco protettivo in ogni momento. | caschi di protezione

protezione devono essere prodotti con materiale leggero e robusto: devono presentare
allinterno una bardatura interna per limitare la traspirazione.
L'uso dell’'elmetto protettivo deve essere esteso a tutte le persone che si trovano
occasionalmente a transitare nelle zone di lavoro, e pertanto deve essere presente
in cantiere un numero sufficiente di caschi a disposizione, oltre a quelli forniti ai
lavoratori.

Dispositivi di PROTEZIONE DEL CAPO

protezione OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

individuali Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale

deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di
conformitd CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal

produttore.
Il casco protettivo rientra tra i DPI di seconda categoria e pertanto non sussistono

obblighi specifici di addestramento.
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Scheda: DP070, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'occhio

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Occhiali di sicurezza, visiere, schermi

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1| Infortunio agli occhi causato da schegge | probabile Modesta medio

lavorazione.

o frammenti proiettati durante la

Misure ed azioni di
prevenzione e

| dispositivi di protezione degli occhi sono suddivisi nei seguenti tipi:
1) Occhiali di sicurezza: sono analoghi agli occhiali da vista ma sono costruiti con

protezione materiali di sicurezza ed offrono una protezione anche laterale ed a volte
sopraccigliare.
| modelli a banda elastica offrono una maggiore protezione e possono essere
indossati anche sopra gli occhiali da vista.
2) Visiere - sono costruite in policarbonato o poliacetato ed associate ad appositi
caschetti od agli elmetti di protezione. Una volta abbassate offrono protezione
all'intero volto.
3) Schermi - sono utilizzati per lavori particolari (saldatura...) e per brevi periodi in
quanto sono tenuti a mano dal lavoratore.
E' necessario utilizzare i dpi degli occhi nelle lavorazioni che provocano schizzi di
polveri, schegge.
In caso di rischio meccanico (proiezione di schegge, trucioli...) dovra essere posta
attenzione sull'aspetto della rottura delle lenti.

Dispositivi di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO

protezione OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

individuali Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale

deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di
conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal
produttore.

Nella scelta il datore di lavoro effettua I'analisi e la valutazione dei rischi tenendo
conto che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni
esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore. |l datore di lavoro mantiene
in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una
formazione adeguata ed uno specifico addestramento.

[ lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro
disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi
modifiche, segnalare eventuali difetti.
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Scheda: MS010, MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione della
fase di lavoro

Installazione ed utilizzo di argano a bandiera per il sollevamento dei materiali.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di

lavoro

Argano a bandiera, pulegge ed attrezzi di uso comune per l'installazione.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Sollevamento con incorretta imbracatura | possibile grave alto

di materiale.
2 | Caduta di materiale dall'alto per rottura possibile grave alto

funi o sfilamento dell'imbracatura.
3 | Destabilizzazione dell'apparecchio possibile modesta medio
4 | Elettrocuzione. possibile grave medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Al piano di arrivo del carico si interrompera il corrente per la minore lunghezza
possibile, mentre il bordo superiore della tavola fermapiede si elevera a 30 cm.
Ogni piazzola dovra prevedere ancoraggi specifici, 'aumento dei traversi nei punti
maggiormente sollecitati, 'aumento dei giunti con giunti supplementari. | montanti
saranno da rinforzare secondo il progetto e secondo il carico di servizio massimo
richiesto e tutta la struttura si dovra erigere con la massima cura tenendo conto che
i carichi sono in questo caso maggiori e concentrati.

E’ opportuno che un cartello indichi la portata massima ammissibile sulla piazzola di
carico: inoltre sulla stessa verticale del ponteggio non devono insistere piu piazzole
di carico che devono essere sfalsate lungo il ponte. Il sollevamento di laterizi ed
altro materiale minuto deve avvenire esclusivamente a mezzo di benne o cassoni
metallici:

'uso della “forca” e dell™imballo originario” viola tale disposto, in quanto lo stesso
durante il sollevamento pud cedere e determinare seri pericoli per gli addetti o per
coloro che comunque si trovino in posizione sottostante.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile. | manovratori di argani o i lavoratori addetti al
ricevimento dei carichi sulle normali impalcature, quando non possono essere
applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, devono indossare la
cintura di sicurezza.
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Scheda: 0G010, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e
di lavoro, realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Abrasioni e schiacciamenti alle mani altamente lieve medio
durante la posa in opera degli elementi | probabile
della recinzione
2 | Rischio d'infortunio per uso delle improbabile grave medio
macchine movimento terra.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Il cantiere va concepito in sicurezza dalla fase di progettazione.

Innanzitutto deve essere recintata tutta I'area complessivamente interessata ai
lavori, allo scopo di evitare I'accesso agli estranei ed ai non addetti. Pertanto ogni
cantiere deve essere recintato e le vie di accesso devono essere sharrate con
cancelli sui quali siano applicati cartelli ben visibili di divieto di accesso. Le cesate
possono essere realizzate con rete, pannelli metallici o plastici, con pannelli di
legno: quando sono realizzate con strutture piene queste offrono molta resistenza al
vento e quindi occorre un idoneo ancoraggio al terreno. Particolare cura dovra
essere posta nei casi in cui le recinzioni vengono realizzate in strade anguste
presentando percid evidenti problemi connessi con la viabilita veicolare.

La segnaletica deve essere presente con cartelli antinfortunistici di richiamo e
sensibilizzazione ad operare con cautela e secondo le norme di sicurezza in
conformita al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

La viabilita interna deve essere studiata in modo da differenziare i percorsi per
uomini e mezzi, allontanare il transito veicolare dalle zone di scavo e dalle zone
soggette a sollevamento di materiali. Devono essere previste zone di stoccaggio dei
materiali, affinché gli stessi non invadano le zone di passaggio e costituiscano
rischio di infortunio.

Ove si debbano svolgere lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche
aeree, deve essere richiesta autorizzazione all'esercente le linee elettriche e
realizzata idonea protezione atta ad evitare accidentali contatti.

Tutte le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato o messi in
servizio dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 459/59 - Direttiva Macchine - devono
essere marcati CE. Le macchine e i componenti di sicurezza che alla data di entrata
in vigore del citato decreto fossero gia in servizio devono essere corredati di
dichiarazione - rilasciata dal venditore, dal noleggiatore o da chi la concede in uso -
che attesti che tali macchine e componenti di sicurezza sono conformi alla
legislazione previgente al 21 settembre 1996.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile.
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Scheda: 0G020, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra

Imprese e Lav.

Autonomi
Attrezzature di Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norme CEI; attrezzature d'uso
lavoro comune.

Rischi: individuazione e valutazione

inflammabili.

ambienti di deposito esplosivi od in
presenza di gas o miscele esplosive od

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Elettrocuzione. improbabile grave medio
2 | Esplosioni nel caso di impianti in improbabile gravissima alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico
professionali previsti; l'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformita
corredata degli allegati obbligatori. Non lavorare su parti in tensione, Scegliere
linterruttore generale di cantiere con corrente nominale adeguata alla potenza
installata nel cantiere e potere d'interruzione adeguato. E' opportuno che
I'interruttore sia di tipo differenziale. In un quadro elettrico un interruttore ifferenziale
con Id minore o uguale a 30mA, non puo proteggere pit di 6 (sei) prese (CEIl 17-
13/4 art. 9.6.2). Installare poi interruttori magnetotermici con corrente nominale
adeguata al conduttore da proteggere.

Utilizzare conduttori con sezione adeguata al carico ed alle lunghezze. Le linee
devono essere dimensionate in modo che la caduta di tensione fra il contatore ed
un qualsiasi punto dellimpianto non superi il 4% della tensione nominale
dell'impianto stesso (CEI 64-8 art. 525). L'ingresso di un cavo nell'apparecchio deve
essere realizzato mediante idoneo passacavo, in modo da non compromettere il
grado di protezione ed evitare che, tirando il cavo medesimo, le connessioni siano
sollecitate a trazione.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe
Isolanti.
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Scheda: 0G030, ORGANIZZAZIONE DEL. CANTIERE

Descrizione della | Studio dell'insieme delle attivita operative presenti in cantiere e svolte con mezzi
fase di lavoro semoventi

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Investimento di altri lavoratori in seguito | possibile gravissima alto
a manovra a marcia indietro.
2 | Collisione del mezzo con ostacoli fissi in | possibile grave alto
seguito @ manovra a marcia indietro.
3 | Instabilita del mezzo per eventuale improhabile grave alto

franosita del terreno accentuata in
occasione di piogge.

4 | Errori manuali da parte del conducente | improbabile grave medio
in seguito a mancata segnalazione di
punti critici.

5 | Impatto di un dispositivo di una improbabile grave medio
macchina operatrice con linee elettriche
aeree.

6 | Errata manovra del guidatore causata improbabile grave medio
dalla inidoneita del personale addetto
alla conduzione del mezzo.

Misure ed azioni di | La prima scelta organizzativa deve prevedere che i mezzi adottati nel cantiere siano
prevenzione e impiegati per operazioni conformi a quelle per cui sono stati progettati e concepiti.
protezione Nella scelta dei mezzi semoventi destinati al cantiere un’attenzione particolare deve
essere posta alla verifica dei sistemi di frenatura delle macchine rispetto alle e
pendenze esistenti nelle rampe del cantiere.

| piazzali e le aree di manovra devono essere di dimensioni adeguate per
consentire

I'agevole svolgimento degli spostamenti e delle manovre per i mezzi di cui & revisto
I'impiego: in prossimita di scarpate e fossi dovranno essere predisposte idonee
segnalazioni opportunamente arretrate rispetto al limite dell'area sicuramente tabile.
Durante le operazioni con mezzi semoventi devono essere escluse operazioni
richiedenti la presenza a terra di lavoratori nell'area di azione e di manovra delle
macchine. In tale area pud essere ammessa la presenza dell'assistente a terra, che
deve perd assumere posizioni che lo tengano in vista per il conduttore ed a distanza
di sicurezza rispetto al raggio d'azione della macchina.

Le manovre a marcia indietro devono essere, se possibile evitate, e comunque per
tali manovre il conducente deve richiedere |'ausilio dell’assistente a terra che deve
assicurarsi che lintera area interessata alla manovra a marcia indietro risulti
sgombra da personale, e dovra al tempo stesso indirizzare il conducente.

Qualora i percorsi incrocino linee elettriche aree occorre predisporre protezioni
preventive mediante elementi lignei in modo che un’eventuale errata procedura del
conducente sia intercettata dalla protezione richiamando in tal modo l'operatore alla
corretta manovra senza che questa provochi I'impatto di una parte della macchina
con la linea elettrica.

Per I'esecuzione di tali lavori, quando sussistono pericoli di rovesciamento del
semovente, questo deve essere fornito di cabina realizzata e progettata in modo da
proteggere 'operatore dallo schiacciamento (ROPS).
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Analogamente, quando i mezzi operano in zone ove & possibile la caduta di
materiali dall'alto (alla base di pareti, entro canaloni, ecc.) le cabine di guida
debbono essere progettate e realizzate in maniera da resistere all'impatto di gravi
entro previsti limiti di deformabilita (FOPS).

Gli operatori debbono essere opportunamente addestrati sia all'uso dei mezzi loro
affidati, sia alle modalita di esecuzione del lavoro: oltre alla formazione teorica &
essenziale che l'operatore conosca perfettamente il comportamento del mezzo nei
riguardi della stabilita in movimento e con carichi applicati; le possibilita
d'impennamento e ribaltamento trasversale, I'equilibratura dei carichi e o
zavorramento, il sistema frenante nelle vari condizioni operative.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile.
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Scheda: 0G040, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare ad uffici,
Spogliatoi, servizi igienici, deposito attrezzi con unita modulari prefabbricate.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Autogr, attrezzi di uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio

1 | Schiacciamento per cattiva imbracatura | improbabile grave medio
del carico o per errore del gruista.

2 | Contusione alla mano per l'uso della probabile lieve medio
chiave di serraggio dei bulloni di unione
delle parti del box.

3 | Lesioni dorso lombari per sollevamento | probabile lieve medio
e trasporto manuale di carichi.

4 | Schiacciamento delle mani nel probabile lieve medio
maneggiare i pannelli.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per una buona organizzazione del cantiere occorre per prima cosa prendere in
considerazione I'entita dell'opera e I'ubicazione del cantiere. L'ubicazione comporta
problemi derivanti dall’ambiente circostante, dalle vie di accesso al cantiere dalla
realizzazione dei servizi igienico-assistenziali. E' soprattutto essenziale impedire
laccesso al cantiere agli estranei, mediante recinzioni e cartelli di divieto ben visibili
all'entrata.

Allingresso di ogni locale va esposto un cartello che elenchi le principali norme in
materia antinfortunistica sia imposte dalla legge sia disposte dall'impresa, mentre
nell'ufficio del responsabile del cantiere va tenuta, oltre le leggi e i regolamenti
antinfortunistici, tutta la documentazione relativa all'organizzazione e alla sicurezza
del cantiere.

Dispositivi di
protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile.
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Scheda: 0G050, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Progettazione della viabilita interna al cantiere per la circolazione del personale:
studio dell'insieme delle attivita operative presenti in cantiere interferenti con la
circolazione del personale.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1 | Investimento di lavoratori con mezzo di
cantiere per errata manovra del
guidatore o a causa della inadeguata
progettazione della viabilitd' in cantiere.

improbabile grave medio

2 | Lesioni ai lavoratori in transito per
caduta di oggetti da opere provvisionali
o durante la movimentazione di carichi.

improbabile grave medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Le piste pedonali devono essere tali da rendere il pil agevole e sicuro lo
spostamento:

occorrera pertanto sviluppare il tracciato su terreni asciutti e consistenti, evitando |
limiti degli scavi e scegliendo piste che non risultino allagate in caso di pioggia.

Le piste pedonali devono essere convenientemente illuminate con luce artificiale
che deve assicurare anche la perfetta illuminazione dei tratti dai percorsi veicolari
interferenti con i percorsi pedonali. In ogni occasione di incrocio uomo-macchina
operatrice si configura un rischio d'infortunio: & buona norma pertanto separare il
pit possibile le due viabilita mediante delimitazioni con picchetti dei margini
riservati al transito pedonale.

La segnaletica sara adottata per evidenziare le situazioni di maggior interesse nel
cantiere: indicazioni relative alla massima altezza e massima larghezza del veicolo
in caso di strettoie o passaggi limitati, indicazione di discese in rampa con
indicazione della pendenza, segnali sugli ostacoli, anomalie e punti critici delle piste
e dei piazzali.

Qualora si abbiano intersezioni con percorsi pedonali occorre predisporre apposita
segnaletica di richiamo e contemporaneamente imporre la limitazione della velocita
dei mezzi con apposito cartello nei tratti interessati da presenza di lavoratori a terra.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile.
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Scheda: 0G100, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Segnaletica di sicurezza

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Utensili ed attrezzature manuali: Cartellonistica

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Prohabilita Magnitudo Rischio
1 | Tagli ed abrasioni alle mani in seguito probabile lieve medio
alle lavorazioni.
Misure ed azioni di | La segnaletica di sicurezza deve avvisare i lavoratori sui rischi presenti

prevenzione e
protezione

nellambiente di lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La
segnaletica non sostituisce I'informazione e la formazione che deve essere sempre
fatta al lavoratore.

I tipi di cartelli indicatori che possono essere utilizzati sono:

- Cartelli di avvertimento: segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, con
fondo giallo e bordo e simbolo nero. Possono essere completati con  scritte
esplicative.

- Cartelli di divieto: sono di forma rotonda, con disegno nero su fondo bianco con
bordo e banda rossa. Vietano determinate azioni. Possono essere integrati da
scritte.

- Cartelli di prescrizione: prescrivono comportamenti , uso dei DPI, abbigliamento
ecc. sono di colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere
integrati da scritte.

- Cartelli di salvataggio: di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo
bianco.

- Cartelli per attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso
e simbolo bianco.

| cartelli devono essere dislocati in modo che siano visibili a tutti i lavoratori.

I cartelli devono essere appropriati per le lavorazioni che effettivamente sono in
COrso.

Dispositivi di
protezione
individuali

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile.
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Scheda: AC010, ATTREZZATURE E MEZZI DI CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Trasporto con autocarro

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Autocarro.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa

Probabilita Magnitudo Rischio

1 | Investimento degli operai che transitano
lungo i percorsi degli automezzi durante
le manovre ed in particolare nelle
operazioni di retromarcia.

alto

probabile grave

€ scarico.

2 | Caduta di materiale nella fase di carico

possibile grave alto

3 | Movimentazione di carichi eccessivi con
danni all'apparato dorso-lombare.

possibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e

Prestare particolare attenzione nelle fasi di entrata ed uscita dal cantiere in modo
da

protezione evitare investimenti.
I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino
la curvatura della schiena: non trasportare un carico sulle spalle né mantenendolo
lontano dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione
del carico.
In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore & opportuno piegare
i ginocchi e fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al
corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi
superiori ai 25 Kg, & opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante
due lavoratori.

Dispositivi di | lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati di

protezione calzature di sicurezza, tuta, guanti, occhiali.

individuali
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Scheda: AC020, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo del martello demolitore elettrico

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Martello demolitore elettrico

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Vibrazioni collegate all’'uso del martello Possibile modesta medio
demolitore con possibili danni
all'apparato muscolare ed osseo.
2 | Presenza di rumore con raggiungimento possibile modesto medio
di livelli elevati con possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
3 | Inalazioni di polveri. possibile modesto medio
4 | Danni a carico degli occhi da proiezioni | Probabile modesto medio
di schegge.
5 | Elettrocuzione. Improbabile grave medio |

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Prima di iniziare I'uso bisogna verificare: che lutensile sia del tipo a doppio
isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V),
comunque non collegato a terra; l'integrita del cavo e della spina di alimentazione;
verificare il funzionamento dell'interruttore e segnalare la zona esposta a livello di
rumorosita elevato.

Durante I'uso: impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite
maniglie; eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; non intralciare i
passaggi con il cavo di alimentazione; staccare il collegamento elettrico durante le
pause di lavoro

Dopo l'uso: scollegare elettricamente l'utensile; controllare l'integrita del cavo
d'alimentazione; pulire 'utensile e segnalare eventuali malfunzionamenti.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare calzature di sicurezza, tuta,
guanti.
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Scheda: AC030, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo della scanalatrice per muri ed intonaci

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Scanalatrice per muri ed intonaci

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Vibrazioni collegate all'uso del Possibile lieve medio
dispositivo con possibili danni
all'apparato muscolare ed osseo.
2 | Presenza di rumore con raggiungimento | possibile grave alto
di livelli elevati con possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
3 | Inalazioni di polveri e fibre. possibile grave alto
4 | Proiezioni di materiale. possibile grave alto
5 | Elettrocuzione. possibile grave medio
6 | Punture, tagli e abrasioni possibile lieve basso

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Prima di iniziare 'uso bisogna verificare: che l'utensile sia del tipo a doppio
isolamento (220V); l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; verificare la
presenza del carter di protezione e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita
elevato.

Inoltre I'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione,
essere marchiata CE nonché essere mantenuta in buono stato di efficienza e
conservazione.

Durante I'uso devono sempre essere utilizzati i dispositivi di protezione individuali
previsti.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare calzature di sicurezza, tuta,
guanti, mascherina antipolvere FFP2, cuffia antirumore, occhiali di protezione.
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Scheda: AC040, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo della smerigliatrice angolare

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Smerigliatrice angolare

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Vibrazioni collegate all'uso del Possibile medio alto
dispositivo con possibili danni
all'apparato muscolare ed osseo.
2 | Presenza di rumore con raggiungimento | possibile grave alto
di livelli elevati con possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
3 | Inalazioni di polveri e fibre. possibile grave alto
4 | Proiezioni di schegge possibile grave alto
5 | Elettrocuzione. possibile grave medio
6 | Tagli, lacerazioni, ustioni e bruciature. possibile grave alto

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Non collegare la smerigliatrice all'impianto di terra.

Prima di iniziare l'uso bisogna verificare: che ['utensile sia del tipo a doppio
isolamento (220V); il cavo di alimentazione sia provvisto di adeguata protezione
meccanica e sicurezza elettrica; verificare che l'utensile sia dotato di una
impugnatura antivibrazioni, di comando a uomo e cuffia protettiva e segnalare la
zona esposta a livello di rumorosita elevato. Deve essere riportata sul dispositivo
I'indicazione del senso di rotazione e il numero massimo di giri.

Inoltre l'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione,
essere marchiata CE nonché essere mantenuta in buono stato di efficienza e
conservazione.

Iniziare il lavoro progressivamente per permettere alla mola fredda di raggiungere
gradatamente la temperatura di regime, evitare di far esercitare alla mola una
pressione eccessiva e assicurarsi che il grado di usura avvenga in maniera
uniforme. Quando la molatrice viene appoggiata su piani o pezzi bisogna verificare
che la mola non sia piu in rotazione e si devono evitare eventuali urti. Durante l'uso
devono sempre essere utilizzati i dispositivi di protezione individuali previsti e deve
essere vietata ai lavori della fase coordinata I'avvicinamento alla smerigliatrice
angolare affinché la stessa sia in uso

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare calzature di sicurezza,
grembiule anti strappo e perforazione, guanti, mascherina antipolvere FFP2, cuffia
antirumore, occhiali di protezione.
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Scheda: AC050, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della
fase di lavoro

Utilizzo del trapano elettrico

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Trapano elettrico

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Vibrazioni collegate all'uso del Possibile medio alto
dispositivo con possibili danni
all'apparato muscolare ed osseo.
2 | Presenza di rumore con raggiungimento | possibile grave alto
di livelli elevati con possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
3 | Inalazioni di polveri. possibile grave alto
4 | Proiezioni di schegge possibile grave alto
5 | Elettrocuzione. possibile grave medio
6 | Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, possibile grave alto
lacerazioni.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Prima di forare & opportuno accertarsi che non vi siano cavi o tubature sotto la
superficie. Il cavo di alimentazione non deve intralciare i movimenti e il passaggio e
I'utensile deve essere utilizzato tenendo saldamente I'attrezzo con due mani, una
volta sistemato I'operatore in posizione stabile.

Prima di iniziare l'uso bisogna verificare: che Il'utensile sia del tipo a doppio
isolamento (220V); a protezione della linea di alimentazione deve essere installato
un interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima non superiore a 30
mA Inoltre I'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione,
essere marchiata CE nonché essere mantenuta in buono stato di efficienza e
conservazione.

Durante l'uso sara accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta e
saranno sempre essere utilizzati i dispositivi di protezione individuali previsti. Prima
di cambiare le punte disinserire la spina dalla presa. Durante 'uso del trapano sara
accertato che non vi siamo cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all'interno dei
materiali su cui intervenire.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare calzature di sicurezza, tuta,
guanti, mascherina antipolvere FFP2, cuffia antirumore o tappi, occhiali di
protezione.
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Scheda: AC060, ATTREZZATURE DI CANTIERE

Descrizione della | Taglio di superfici verticali mediante utilizzo della sega circolare
fase di lavoro

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di Sega circolare
lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Abrasioni, tagli alle mani provocati per Altamente modesta alto
contatti con la sega Probabile
2 | Infortunio agli occhi causato da schegge | Altamente modesta alto
o frammenti. Probabile
3 | Inalazioni di polveri. possibile modesta medio
4 | Presenza di rumore con raggiungimento | possibile modesta medio
di livelli elevati per 'uso
dell'apparecchio: possibili danni a carico
dell'apparato uditivo
5 | Elettrocuzione. improbabile grave medio
6 | Vibrazioni collegate all'uso del possibile medio alto
dispositivo con possibili danni
all'apparato muscolare ed osseo.
Misure ed azioni di | PRIMA DELL'USO:
prevenzione e «Verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento;
protezione *Verificare la presenza e I'efficienza del carter di protezione;
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione;
«Controllare l'integrita ed il regolare fissaggio della lama;
Verificare I'efficienza dell'interruttore.
DURANTE L'USO:
*Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
*Segnalare eventuali malfunzionamenti;
*Non rimuovere il carter di protezione;
*Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente ['utensile.
DOPO L'USO:
*Staccare il collegamento elettrico;
«Controllare l'integrita del cavo e della spina;
*Pulire 'utensile.
Dispositivi di | lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
protezione normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare calzature di sicurezza, tuta,
individuali guanti antivibrazione, otoprotettori, occhiali.
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Scheda: LA010, LAVORAZIONI

[ Descrizione della
fase di lavoro

Smontaggio ascensori esistenti, compreso guide, macchine, componenti elettrici e lo
smaltimento in discarica. Per lo smontaggio occorre montare opportuna opera
provvisionale quale un ponteggio all'interno del vano ascensore.

I POS deve indicare in dettaglio I'esecuzione di questa operazione.

N.B.: vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel
POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel
presente PSC.

Imprese e Lav,

Autonomi
Attrezzature di Attrezzatura manuale, martello demolitore elettrico, smerigliatrice, trapano elettrico,
lavoro ponteggio metallico fisso, argano.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Tagli, contusioni ed abrasioni per 'uso Prohabile lieve medio
degli utensili
2 | Movimentazione di carichi eccessivi con | possibile grave alto
danni all'apparto dorso-lombare
3 | Inalazioni di polveri e fibre possibile lieve medio
4 | Urti, colpi, impatti, compressioni possibile medio medio
5 | Elettrocuzione. improbabile gravissimo medio
6 | Caduta dall'alto possibile medio alto
7 | Vibrazioni collegate all'uso del medio alto
dispositivo con possibili danni
all'apparato muscolare ed osseo.
8 | Contatto con oli minerali possibile medio medio

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Per quanto riguarda I'operazione di montaggio del ponteggio si faccia riferimento
alla scheda OP020.

In ogni piano, I'area prospiciente il vano ascensore sara delimitata da una struttura
costituita da pannelli di legno con teli antipolvere in modo da impedire I'accesso allo
stesso da personale estraneo alle lavorazioni.

Occorrera installare idonei parapetti completi di tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.).

Per quanto riguarda l'utilizzo delle diverse attrezzature di lavoro si pud fare
riferimento alle singole schede di valutazione del rischio degli utensili utilizzati.

I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino
la curvatura della schiena: non trasportare un carico sulle spalle né mantenendolo
lontano dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione
del carico.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore & opportuno piegare
i ginocchi e fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al
corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi
superiori ai 25 Kg, & opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante
due lavoratori. J

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati di
calzature di sicurezza, casco, cintura di sicurezza, tuta, guanti, occhiali,
otoprotettori.
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Scheda: LA020, LAVORAZIONI

Descrizione della
fase di lavoro

Riguadratura porte ascensore, taglio limitato di muratura in c.a., tinteggiatura portale
€ vano ascensore.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Attrezzatura manuale, scanalatrice, sega circolare portatile

Rischi: individuazione e valutazione

—

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Tagli, contusioni ed abrasioni per I'uso Probabile lieve medio
degli utensili
2 | Movimentazione manuale di carichi possibile grave alto
3 | Inalazioni di polveri possibile lieve medio
4 | Caduta dall'alto improbabile gravissimo alto
5 | Rumore possibile medio alto
6 | Vibrazioni collegate all'uso del possibile medio alto
dispositivo con possibili danni
all'apparato muscolare ed osseo. N
7 | Elettrocuzione possibile grave medio

Misure ed azioni di
prevenzione e

In ogni piano, I'area prospiciente il vano ascensore sara delimitata da una struttura
di pannelli di legno con teli antipolvere in modo da impedire I'accesso allo stesso da

protezione personale estraneo alle lavorazioni.
Occorrera installare idonei parapetti completi di tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.).
Per quanto riguarda I'utilizzo delle diverse attrezzature di lavoro si puo fare
riferimento alle singole schede di valutazione del rischio degli utensili utilizzati.
Dispositivi di I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati di
protezione calzature di sicurezza, tuta, guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine.
individuali
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Scheda: LA030, LAVORAZIONI

Descrizione della
fase di lavoro

Montaggio nuovi ascensori, compresa la fornitura e posa in opera degli impianti
elettrici.

Le procedure di montaggio dovranno essere dettagliatamente descritte nel
POS.

Le operazioni principali vedranno il fissaggio delle guide verticali ed il successivo
montaggio graduale di tutti gli elementi dell'impianto (cabina, contrappesi, dispositivi
di sicurezza, porte di piano, installazione cavi elettrici, quadro di manovra, vari
cablaggi).

Terminate tali operazioni si procedera con il collaudo dell'opera.

N.B.: vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel
POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel
presente PSC.

Imprese e Lav.

Autonomi
Attrezzature di Attrezzatura manuale, trapano elettrico, ponteggio, smerigliatrice, argano (altre da
lavoro specificare ed indicare nel POS dell'impresa esecutrice)

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Tagli, contusioni ed abrasioni per 'uso Probabile lieve medio
degli utensili
2 | Movimentazione manuale di carichi possibile grave alto
3 | Inalazioni di polveri possibile lieve medio
4 | Urti, colpi, impatti, compressioni possibile lieve medio
5 | Caduta dall'alto improbabile gravissimo alto
6 | Rumore possibile lieve hasso
7 | Vibrazioni collegate all'uso del possibile medio alto
dispositivo
8 | Elettrocuzione possibile grave medio

Misure ed azioni di
prevenzione e

In ogni piano, I'area prospiciente il vano ascensore sara delimitata da una struttura
di pannelli in legno con teli antipolvere in modo da impedire 'accesso allo stesso da

protezione personale estraneo alle lavorazioni.
Occorrera installare idonei parapetti completi di tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (Es vani ascensore, ecc.).
Per quanto riguarda l'utilizzo delle diverse attrezzature di lavoro si pud fare
riferimento alle singole schede di valutazione del rischio degli utensili utilizzati.
Dispositivi di | lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati di
protezione casco, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza, tuta, guanti, occhiali,
individuali otoprotettori.
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Scheda: OP010, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della
fase di lavoro

Ponteggi metallici - gestione del materiale.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Possibilita di incidenti per utilizzo di Probabile Grave alto
materiale degradato.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Tutti i materiali utilizzati nella costruzione del ponteggio metallico devono essere
controllati nel loro stato di conservazione in modo da escludere quegli elementi che
non risultino integri: un buon stato di conservazione dei tubi garantisce |l
mantenimento della capacita di carico: pertanto devono essere della forma
originale, non schiacciati e privi di ruggine; analoghi concetti valgono per i giunti,
spinotti, basette ed ogni altro elemento concorrente.

Le tavole in legno del piano di transito devono essere controllate al momento della
loro posa in modo da eliminare quelle che presentino inizi di fessurazione oppure
nodi passanti che la attraversano per oltre il 10% della sezione e che quindi la
rendono pericolosa. E' opportuno che le tavole da ponte presentino le estremita
fasciate con piattine di ferro, al fine di evitare fessurazioni terminali.

Le tavole metalliche zincate possono costituire una valida alternativa al piano di
calpestio in legno. Ciascun elemento deve essere controllato negli agganci:
verificare i punti di saldatura e la mancanza di deformazioni dei dispositivi di
innesto. Infatti gli agganci si possono deformare: & importante durante le operazioni
di montaggio e smontaggio manipolare con cura le tavole metalliche evitando di
gettare dall'alto questi elementi per evitare danneggiamenti.
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Scheda: OP020, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della
fase di lavoro

Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati
per opere di costruzione o manutenzione.

Imprese e Lav.
Autonomi

Attrezzature di
lavoro

Elementi metallici del ponteggio, chiave a stella, attrezzi d'uso comune.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Caduta del pontista dall'alto durante le possibile Gravissima alto

operazioni di montaggio.

Caduta degli elementi del ponteggio per | possibile modesta medio

sfilamento durante I'operazione di

sollevamento al piano con possibilita di

lesioni per i lavoratori sottostanti

Tagli, abrasioni e contusioni alle mani altamente lieve medio

durante il montaggio. probabile

Schiacciamento del piede per caduta di | possibile modesta medio

elementi metallici.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

E' possibile utilizzare elementi di ponteggi diversi, purché ciascuno di essi sia
autorizzato e venga redatto uno specifico progetto da un ingegnere o architetto
abilitato all’'esercizio della professione. Dovra essere redatto il PIMUS.

REGOLE DA OSSERVARE NEL MONTAGGIO

Rispettare nel modo pit assoluto lo schema di montaggio riportato nel disegno
esecutivo; nel sistema a giunto-tubi le giunzioni verticali lungo I'asse dei tubi
saranno effettuate mediante gli appositi spinotti; i montanti di una stessa fila devono
essere posti ad una distanza non superiore a m 1,8; la distanza tra due traversi
consecutivi non pud essere superiore a m 1,8; i correnti dei piani devono essere
posti ad una distanza verticale non superiore a m 2,0; I'estremita inferiore di ogni
montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di base tra basetta e
terreno, ove necessario, deve essere interposta una tavola di ripartizione del carico.
Gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni mq
22,0 di ponteggio; gli ancoraggi ammessi sono del tipo "a cravatta”, “ad anello” ed
“a vitone”.

Controllare gli ancoraggi di teli, reti ed eventuali cartelloni: devono avere resistenza
adeguata alle sollecitazioni scaricate dal vento onde impedire il loro distacco dai
tubi; contemporaneamente sara da controllare I'azione aggiuntiva sui tubi, sugli
ancoraggi e sui giunti in modo da non alterare il calcolo originale della struttura.
Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di
evitare la salita e la discesa lungo i montanti.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre
alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e
fune di trattenuta.

E’ ammesso l'uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale
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applicata ai montanti interni immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di
sostegno dell'impalcato.

Scheda: OP030, OPERE PROVVISIONALI

Descrizione della
fase di lavoro

Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici.

Imprese e Lav.

Autonomi
Attrezzature di Tutte le attrezzature necessarie. Controllare il peso delle eventuali attrezzature da
lavoro posizionare sul piano di lavoro rispetto a quanto previsto per il ponteggio. Non

depositare materiali di risulta.

Rischi: individuazione e valutazione

Situazione Pericolosa Probabilita Magnitudo Rischio
1 | Lesioni a carico dei lavoratori sottostanti | probabile modesta medio
per caduta di materiale dall'alto.
2 | Elettrocuzione. improbabile grave medio
3 | Caduta dell'operatore dall'alto per improbabile gravissima alto
incorretto montaggio od uso dell’opera
provvisionale.

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione

Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito
da due correnti, il superiore ad un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola
fermapiede alta non meno di cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato, sia i
correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati all'interno dei montanti.

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che
interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di
sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza “parasassi” a protezione
contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della
facciata o la segregazione dell'area sottostante.

Non depositare violentemente pesi sui tavolati per non indurre sollecitazioni
dinamiche eccessive rispetto alle sollecitazioni di esercizio massime previste.

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo
pericoloso il tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte
disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E’ opportuno disporre mattoni e
blocchi con il lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non piu alte della
tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale dall’alto.

Se si utilizzano cavi elettrici lungo la struttura del ponteggio prestare attenzione a
non danneggiarne la guaina: & opportuno far passare tali cavi al di sotto del piano di
lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro.

Quando si rilascia il gancio della gru il lavoratore presente sulla piazzola di carico
deve accompagnarlo in modo che non si impigli nella struttura del ponteggio.

Dispositivi di
protezione
individuali

| lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile.

I manovratori di argani o i lavoratori addetti al ricevimento dei carichi sulle normali
impalcature, quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del
posto di manovra, devono indossare la cintura di sicurezza.
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CAPITOLO 4 — PROGRAMMA DEI LAVORI

Il capitolo & redatto ai sensi dell'allegato XV del D. Leg. vo. n. 81/2008, che prevede fra i contenuti minimi del
PSC:

“2.1. - Contenuti minimi

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entita presunta del cantiere
espressa in uomini-giorno; ..."

4.1 Programma lavori

Prima dell'inizio dei lavori, I'impresa appaltatrice dovra presentare al CSE il proprio cronoprogramma dei
lavori rielaborato, partendo dai vincoli e prescrizioni previste dal presente PSC, in relazione alle tecniche ed
alle esigenze specifiche dell'impresa. Sono, quindi, possibili differenti situazioni non previste nel PSC, che
dovranno essere valutate dal CSE.

Si rammenta l'obbligo delle Imprese esecutrici di confermare, prima della redazione del POS, quanto
esposto nel PSC o di notificare immediatamente al CSE eventuali modifiche o diversita rispetto ai contenuti
del PSC. Tali modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e se migliorative ai fini della
sicurezza, e potranno pertanto essere riportate nel POS. Le richieste di modifica, successive all'inizio dei
lavori, dovranno essere inoltrate, da parte della Impresa principale o da parte delle imprese subappaltatrici,
prima dell'avvio delle fasi lavorative.

I CSE in ogni caso, con linizio dei lavori, o all'affidamento degli stessi allafe Impresale esecutricefi,
notifichera durante la Prima Riunione di Coordinamento la richiesta di quanto suesposto (vedi Capitolo 8).
In allegato al presente PSC (ALL. 4) & riportato il cronoprogramma dell'intervento.

4.2 Individuazione delle sovrapposizioni

L'analisi del programma lavori permette di evidenziare le situazioni di maggior rischio del cantiere e definire
le misure di prevenzione, di protezione efo di coordinamento necessarie.

Vista I'estensione limitata dell'intervento non si prevedono sovrapposizioni.

4.3 Individuazione del rapporto uominilgiorni e presenza media personale in cantiere.

4.3.1 Individuazione del rapporto uomini/giorno

Tale ipotesi si basa sul Programma lavori predisposto dal progettista e quindi valgono tutte le considerazioni
di previsione in precedenza segnalate.

Il calcolo del valore uomini/giorno & basato sull'inserimento di ipotesi di squadre tipo nelle singole fasi del
diagramma lavori impostato.

Importo dei lavori a base di gara € 56.199,78 Indice percentuale costi sicurezza 3,00 %
Oneri sicurezza calcolati. € 1.738,14 Importo lavori soggetto ribasso € 56.199,78
% incidenza costo manodopera % 41.17
Importo laveri addebitabile M.O. € 23.137,45
Costo orario medio M.O. € 29,28

Costo uomo/giorno € 234,24

Stima uomini giorno n. 135

Durata dei lavori gg. 120

Stima presenza media cantiere n. 4

La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini/giorni (u/g) relativo all’opera in oggetto in 169 u/g.
4.3.2 Presenza media personale in cantiere

L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore ipotizzato di lavoratori presenti in
cantiere: tale valore & sintetizzabile da un minimo di 2 lavoratori ad un massimo di 8 lavoratori stimati (con
un valore medio stimabile di 4 lavoratori).
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CAPITOLO 5 - PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il capitolo & redatto ai sensi dell'allegato XV del D. Leg. vo. n. 81/2008, che prevede fra i contenuti minimi del
PSC:

“2.1. - Contenuti minimi

2.1.2. I PSC contiene almeno i sequenti elementi: ...

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel
caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94,
comma 4, il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del
pronto soccorso e della prevenzione incendi:

Sara cura dell'lmpresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi
degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da
adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Vista la morfologia del cantiere (area esterna) e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono
particolari misure di evacuazione.

Per ciascuna zona di lavoro dovra essere prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata.
Dovranno essere definite, segnalate e mantenute sgombre da ostacoli le vie e le uscite di emergenza e
tenute pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione.
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CAPITOLO 6 — LOTTA ANTINCENDIO

[l capitolo é redatto ai sensi dell'allegato XV del D. Leg. vo. n. 81/2008, che prevede fra i contenuti minimi del
PSC:

“2.1. - Contenuti minimi

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel
caso in cui il servizio di gestione delle emergenze e di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94,
comma 4, it PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del
pronto soccorso e della prevenzione incendi;

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non é assolutamente da sottovalutare in quanto la
possibilita del verificarsi di situazioni di estremo pericolo & sempre in agguato anche nelle opere minime.
Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari che verranno concordate, prima dell’inizio delle
attivita di cantiere, di concerto tra il SPP dell'lmpresa principale e il SPP della Committente e che verranno
riportate nel POS redatto dall'lmpresa.

Dovranno in ogni caso essere predisposti a cura dell'impresa principale, in luogo faciimente accessibile un
numero adeguato di estintori.

Il CSE, tramite le riunioni di coordinamento che convochera in occasione dell'ingresso di nuove Imprese in
cantiere, informera le nuove Imprese sulla presenza e localizzazione degli estintori portatili del cantiere
nonché sulle procedure concordate.
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CAPITOLO 7 - VALUTAZIONE DEI COSTI DEGLI APPRESTANMENTI DI SICUREZZA ED IGIENE

Il capitolo & redatto ai sensi dell'allegato XV del D. Leg. vo. n. 81/2008, che prevede fra i contenuti minimi del
PSC:

“2.1. - Contenuti minimi

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

/) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.”
La valutazione dei costi relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene dell'opera in oggetto, come richiesto
dall'art. 4 dell'allegato XV al D. Leg.vo 81/2008, deriva dalle specifiche lavorazioni previste dal progetto

definendo, per ciascuna di esse, le specifiche voci di costo.
Detta valutazione ¢ riportata in allegato con stima analitica.
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CAPITOLO 8 — SCHEMI DI COORDINANMENTO

Il capitolo € redatto ai sensi dell'allegato XV del D. Leg. vo. n. 81/2008, che prevede fra i contenuti minimi del
PSC:

“2.1. - Contenuti minimi

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

g) le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione,
fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui presentato; &
fatto obbligo alle Imprese esecutrici assolvere a quanto stabilito in questa sede. Il CSE pud modificare,
previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

8.1 Gestione dei subappalti

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che I'lmpresa
aggiudicataria intenda avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito dalla Legge, I'lmpresa dovra:
- a seguito dell'autorizzazione al subappalto ricevuta dal Committente, dare immediata comunicazione
al CSE dei nominativi delle Imprese subappaltatrici mediante I'allegato A (vedi Modelli), da

aggiornare in corso d'opera;

- ricordare che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono
equiparate all'Impresa principale e quindi devono assolvere a tutti gli obblighi generali previsti e a
quelli particolari definiti in questo piano;

- predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei
subappaltatori all'interno dell'opera delllmpresa principale e del cantiere in generale. Tale

diagramma, completo di note esplicative, deve essere consegnato al CSE;

- ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto
devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal CSE ed in special modo dalle

modalita di coordinamento definite in questo capitolo.

8.2 Informazione dei RLS

Le Imprese esecutrici dovranno consegnare ai RLS, nei tempi previsti dalla legge, il presente PSC e il
proprio POS, nonché le eventuali loro revisioni, affinché possano avanzare delle proposte di modifica a
maggior tutela dei lavoratori impegnati nel cantiere.

8.3 Procedure di coordinamento

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:
- partecipare alle riunioni indette dal CSE

- assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

8.4 Riunioni di coordinamento

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del PSC e ne costituiscono fase fondamentale per
assicurare 'applicazione delle disposizioni contenute. La convocazione e la gestione delle riunioni & compito
del CSE che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione
verbale o telefonica. | convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione il
Committente di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facolta del CSE di convocare riunioni di coordinamento sono sin d’'ora individuate le
seguenti riunioni:
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Prima Riunione di Coordinamento

Riunione Quando presenti (oltre CSE) punti di verifica principali

1 Subito dopo - Committente; - lllustrazione del Piano;
I'affidamento - Direttore dei Lavori; - verifica punti principali;
dei lavori e - Referente - verifica se condizioni di
comunque dell'appaltatore; contesto sono modificate
prima - RLS appaltatore; rispetto previsioni;
dell'inizio dei - CSE dei cantieri - verifica diagrammi ipotizzati,
lavori limitrofi sovrapposizioni

interferenti. - richiesta individuazione

responsabili di cantiere e
figure

particolari,

- acquisizione di eventuali
proposte di revisione,

- evidenziazione degli
adempimenti

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre
all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale
riunione I'lmpresa potra presentare eventuali proposte di Revisione del Piano e dovra presentare il
diagramma dei lavori e delle fasi di sovrapposizione.

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

Seconda Riunione di Coordinamento(se il CSE lo ritiene necessario)

- RLS imprese
subappaltatrici;
- Lavoratori Autonomi.

Riunione Quando presenti (oltre CSE) punti di verifica principali
2 Prima - Referente appaltatore; | - consegna eventuale
dellinizio dei - Referenti imprese Revisione
lavori subappaltatrici; del Piano;

- acquisizione della
documentazione prevista dal
Piano;

- acquisizione del Piano
Operativo dell'lmpresa;

- varie ed eventuali.

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di consegnare 'eventuale Revisione del Piano di
Sicurezza e coordinamento in ottemperanza all’ art. 92 del D.Igs. 81/2008 e successive modifiche.
La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

Riunione di coordinamento

Riunione Quando presenti (oltre CSE) punti di verifica principali
Prima - Referente appaltatore ; | - Procedure particolari da
dell'avvio di - Referente attuare;
attivita che subappaltatori; - verifica piano;
richiedono - Lavoratori Autonomi. - varie ed eventuali.
particolari
attenzioni
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La presente riunione di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione allandamento dei
lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi o per I'ingresso in cantiere di nuova
Impresa efo Lavoratore Autonomo.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE.

Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento straordinaria

Riunione Quando presenti (oltre CSE) punti di verifica principali
al verificarsi - Referente appaltatore ; | - Nuove procedure particolari
di situazioni - Referente da attuare;
particolari; subappaltatori; - nuove procedure concordate;
alla modifica - Lavoratori Autonomi. - comunicazione madifica
del piano piano;
- varie ed eventuali.

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE.
Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

[ In ogni caso & facolta del CSE di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento.

[ In ogni caso & obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.

8.5 Dimensionamento dell’attivita del CSE

La metodologia seguita per il dimensionamento dell'attivita del CSE si basa sulla definizione del “grado di
rischio” presente nel cantiere, stabilito attraverso I'attribuzione di determinati “livelli di attenzione” al cantiere
stesso.

Si definiscono tre “livelli di attenzione”, contraddistinti dalle lettere A, B, C, riconducibili rispettivamente a:

A — Presenza di pit imprese nell'ambito del cantiere;

B — Presenza di lavori di cui all'allegato Xl del D. Leg. vo. n. 81/2008;

C — Presenza di fattori di rischio inducibili dall’esterno e/o all'esterno.

Il “grado di rischio” dipende, inoltre, dall'affidabilita delle imprese esecutrici: nel caso di un'impresa
inaffidabile il livello di attenzione si innalza e di conseguenza anche il grado di rischio, e, al contrario, nel
caso di un'impresa affidabile il livello di attenzione si abbassa e, quindi, anche il grado di rischio.

Vengono definiti sei “gradi di rischio”, legati alla presenza dei diversi "livelli di attenzione”:

1 — Grado di rischio "bassissimo”, in caso di lavorazioni ripetitive;

2 — Grado di rischio "basso”, in cui a assente qualsiasi livello di attenzione;

3 — Grado di rischio “medio”, che prevede la presenza di un livello di attenzione;

4 — Grado di rischio “elevato”, in cui vi & la presenza contemporanea di due livelli di attenzione;

5 — Grado di rischio “elevatissimo”, che implica la presenza contemporanea di tutti i livelli di attenzione;

6 — Grado di rischio superiore al precedente, a cui € associato un grado di rischio non definibile in
magnitudine in quanto legato alla soggettivita degli operatori presenti in cantiere.

Si propone, quindi, una griglia riassuntiva che mette in relazione i “livelli di attenzione” con i “gradi di rischio”.

1 2 3 3 3 4 4 <t 5 6
= X X X X X
E
ol X X X X X
25

C| 2§ X X X X X

Ad ogni grado di rischio viene, infine, associata una diversa periodicita della presenza in cantiere da parte
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del CSE, ovvero:

Gradi di rischio Visite alla settimana
1 0,5
2 1
3 23
4 3
5 4
6 5

La presenza da parte del CSE dovra essere comunque garantita nelle seguenti situazioni :
- all'inizio di tutti i lavori;

- all'inizio di una nuova fase lavorativa;

- alla modifica delle fasi lavorative;

- allintroduzione di nuove lavorazioni;

- alla ripresa dei lavori a seguito di una sospensione degli stessi;

- all'ingresso in cantiere di una nuova impresa e/o di un lavoratore autonomo;

- durante I'esecuzione di fasi critiche.
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8.6 Modelli

59



INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTATORI
(a cura dell' Appaltatore)
[ ALLEGATO A |

Data, / /

CANTIERE DI :

IMPRESA APPALTATRICE : REFERENTE :

NOME SUBAPPALTATORI N. | TIPO DI LAVORAZIONE PRESENZA REFERENTE
Dal [/ |
Al
Dal [/ [
Al
Dal __ /| |
Al
Dal /| [
Al

L'Impresa appaltatrice dichiara:

1. di aver ricevuto l'autorizzazione del Committente ai subappalti, e/o di aver comunicato al committente

I'affidamento dei lavori;
2. di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento a tutti i propri subappaltatori nei tempi previsti dalla

legge;
3. di assicurare che i piani operativi di sicurezza dei subappaltatori, nonché la modulistica prevista dal piano
di sicurezza e coordinamento e quella integrativa richiesta con apposita nota di prot.n. del

/___[___, siano trasmessi dai subappaltatori al coordinatore per I'esecuzione;

4. di comunicare con sufficiente anticipo eventuali variazioni o subappalti non previsti utilizzando il presente
modulo.

L'Impresa
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| ALLEGATO B

Egregio Signor
Coordinatore per I'esecuzione ...

Oggetto:

Dichiarazione di trasmissione del PSC alle imprese esecutrici.

Il SOttOSCrittO ...ovvoevveveeeceeiieeeii e enen, N qualita di Legale Rappresentante dell'iImpresa appaltatrice
dei lavori in oggetto

Dichiara

di trasmettere tempestivamente il piano di sicurezza e di coordinamento ed i suoi successivi aggiornamenti
entro i termini previsti dal D. Leg.vo 81/2008 a tutti i subappaltatori, subaffidatari, fornitori in opera e
lavoratori autonomi interessati per I'esecuzione dei lavori.

In fede

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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[ ALLEGATOC |

Egregio Signor
Coordinatore per I’esecuzione...

Oggetto:

Dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la diffusione del PSC e dei
POS.

I SOOSCHD  wivvrvassimmmssmmmvmmmrmsris s s sianss , in qualita di Legale Rappresentante delllmpresa
....................................... incaricata, dall'lmpresa appaltatrice dei lavori in oggetto, dell'esecuzione delle
seguenti [avorazionii............ccoiiiiiin e

consegna il proprio POS e

Dichiara

a) diaver consultato i propri Responsabili per la Sicurezza in merito al proprio POS;

b) di aver ricevuto dall'lmpresa aggiudicataria il PSC entro i termini previsti dalla legge;

C) diaver consultato i propri Responsabili per la Sicurezza prima dell'accettazione del PSC relativo ai lavori
in oggetto;

d) diaver letto, compreso ed accettato il piano di cui sopra in ogni sua parte.

In fede

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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| ALLEGATO D

Egregio Signor
Coordinatore per I'esecuzione...

Oggetto:

Dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la diffusione del PSC e dei
POS.

Il sottoscritto  ................ ceeeeeeesy N qualita di Legale Rappresentante dell'lmpresa
. mcancata dalllmpresa appaltatrice dei lavori in oggetto, dell'esecuzione delle
seguenti [avorazionic... ...

consegna il proprio POS e

Dichiara

a) di aver consultato i lavoratori in merito al proprio POS;:

b) di aver ricevuto dall'lmpresa aggiudicataria il PSC entro i termini previsti dalla legge;

c) diaver letto, compreso ed accettato il piano di cui sopra in ogni sua parte;

d) diaver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prima di accettare il PSC:

e) diaver messo a disposizione dei propri lavoratori il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano
operativo di sicurezza.

In fede

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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[ ALLEGATOE |

Spett.le
Impresa ...

Oggetto:

Verbhale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature comuni,

Con la presente siamo a consegnarvi per il cantiere in oggetto le seguenti macchine ed attrezzature:

Macchinalattrezzatura Tipo e n° Matricola
Il SOttaserittd wuwuus vavwswins s , in qualita di Rappresentante Legale dell'Impresa affidante
dichiara che:

O le macchine e le attrezzature concesse in uso sono rispondenti ai requisiti i sicurezza dettati dalle

normative vigenti;
U le macchine e le attrezzature concesse in uso sono corredate della documentazione necessaria per
I'utilizzo, la manutenzione e le verifiche periodiche.

L'Impresa affidante
(Timbro e firma)
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(Continua)

ALLEGATO E

Il 8ig. oovviiiiiiiiiiiiiiiiiceee,in qualita  di Responsabile di cantiere  dell'lmpresa
- ........., affidataria delle attrezzature di cui sopra,

DICHIARA

Q di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di
sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

0 di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo delle macchine e delle
attrezzature consegnate;

SI IMPEGNA A

Q far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

Q informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nelluso delle macchine e sul divieto di
vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

0 mantenere in buone condizioni le macchine e le attrezzature prese in consegna.

In fede

L'Impresa affidataria

(Timbro e firma)

65



| ALLEGATOF ]

Egregio Signor
Coordinatore per ’esecuzione...

QOggetto: Dichiarazione di ricevimento del PSC.

Il sottoscritto ............. , lavoratore autonomo incaricato, dall'lmpresa appaltatrice
dei lavori in oggetto, deII esecuzmne delle seguenn lavorazioni: . s 12

Dichiara

a) di aver ricevuto dall'lmpresa appaltatrice il PSC entro i termini previsti dalla legge;
b) di aver letto, compreso ed accettato il piano di cui sopra in ogni sua parte;
c) che osservera quanto ivi prescritto.

In fede

IL LAVORATORE AUTONOMO

Avvertenze:

La responsabilita dell’attuazione, compilazione e controllo del PSC spetta al
Responsabile della sicurezza di Cantiere dell'impresa principale

Non sono ammesse modifiche a quanto programmato
se non preventivamente accettate dal CSE.
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CAPITOLO 9 - DOCUMENTAZIONE DA TENERE OBBLIGATORIAMENTE IN CANTIERE

L'lmpresa principale dei lavori dovra tenere a disposizione degli Organi Ispettivi e del CSE la seguente
documentazione (elenco esemplificativo ma non esaustivo):

A cura del Committente:

e Copia del piano di sicurezza e coordinamento, completo della individuazione, analisi e valutazione dei
rischi, planning della durata dei lavori (diagramma Gantt), planimetria della sicurezza di cantiere, nonché
stima dei relativi costi in relazione alle fasi lavorative

e Fascicolo tecnico-informativo per i futuri interventi di manutenzione

e Notifica preliminare, come da normativa in vigore, che avra cura di farsi lasciare dal Committente

e Copia del contratto di appalto

A cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori:

* Attestazione dei requisiti del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori, come da normativa in vigore

o Adempimenti degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Dovra esibirsi
documentazione attestante I'operativita specifica delle verifiche effettuate, come da normativa in vigore

Per ogni impresallavoratore autonomo presente in cantiere:

¢ Piano operativo di sicurezza

o Certificato di iscrizione C.C.LAAA, completo delle generalita (nascita e residenza) del legale
rappresentante della Ditta;

o Stralcio del libro matricola e libro pagal/presenze

e Denuncia INAIL inizio attivita e variazioni

o Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.)

» Dichiarazione del tipo di contratto applicato con i dipendenti

e Piano di valutazione dei rischi come da normativa in vigore

e Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativa comunicazione, con
ricevuta della raccomandata ai competenti Organi di Vigilanza

o Adempimento dell'obbligo formativo/informativo, come da normativa in vigore. Dovra esibirsi
documentazione relativa agli adempimenti, nonché fogli o registri attestanti: data, elenco degli argomenti
svolti, firma del docente, firma dei lavoratori coinvolti, verifiche di apprendimento a firma del lavoratore e del
docente

 Nomina dei coordinatori del'emergenza ed elenco dei componenti

o Registro degli infortuni debitamente vidimato

e Nomina Medico Competente

e Registro visite mediche dipendenti ed elenco accertamenti sanitari periodici

o Copia dell'invio (entro trenta giorni della messa in servizio) allISPESL e allASL o all’ARPA

territorialmente competenti della dichiarazione di conformita rilasciata dall'installatore dellimpianto di messa
a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, copia della richiesta delle verifiche periodiche
biennali tramite 'ASL o FARPA; copia della comunicazione della cessazione dell'esercizio o delle modifiche
sostanziali eventualmente apportate all'impianto inviata agli stessi Enti

e Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti

* Registro di carico e scarico, vidimato dall'Ufficio del Registro
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CAPITOLO 10 - FIRME PER ACCETTAZIONE

Il presente PSC, composto da n°84 pagine numerate singolarmente e con numerazione propria, con la
presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

PER ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO

Data Il Committente Il CSP L’lmpresa Il CSE
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